



PERÚ

**Sector
Salud**

**Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas**



**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”**

REPORTE DE IV TRIMESTRE 2019

Mediante memorando N° 215-2020-OGA/INEN, remitido por la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), informa que en el periodo de octubre a diciembre 2019 (IV Trimestre), en Obras de Ejecución, supervisión de obras, adicionales de obras y liquidación de obras lo siguiente:

LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE CONTRATO - RESUMEN

ENTIDAD : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
 PROYECTO : Reforzamiento de la Infraestructura de los Módulos 9 y 10 del primer y segundo piso del INEN
 CONTRATISTA : CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN

01.00 AUTORIZADO Y PAGADO			
01.01 AUTORIZADO			
01.01.01	Contrato Principal :	416,949.15	
	Adicionales :	-	
01.01.02	Reintegros de Obra :	14,404.38	
	Sub Total =		SI. 431,353.53
	I.G.V. =		SI. 77,643.64
	Total Autorizado =		SI. 508,997.17
1.2.0 PAGADO			
1.2.1	Contrato Principal :	406,384.18	
	Adicionales :	-	
1.2.2	Reintegros de Obra :	10,564.97	
	Sub Total =		SI. 416,949.15
	I.G.V. =		SI. 75,050.85
	Total Pagado =		SI. 492,000.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			
	SUB-TOTAL =		SI. 14,404.38
	I.G.V. =		SI. 2,592.79
			SI. 16,997.17
02.00 ADELANTOS (sin IGV)			
2.1.1 Pagados			
	Adelanto directo :	41,694.92	
	Adelanto por materiales :	83,389.83	
2.1.2	Amortizados		SI. 125,084.75
	Adelanto directo :	41,694.92	
	Adelanto por materiales :	83,389.83	
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		SI. 125,084.75
03.00 MULTA POR ATRASO			
3.1.0 AUTORIZADA			
		0.00	
3.2.0 DESCONTADA			
		0.00	
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		SI. -
SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA (CON IGV)			
			SI. 16,997.17

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN (CON IGV)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO SI.	PAGADO/AMORT. SI.
01.00	Obra (Contrato, Adicionales y Deductivos) =	508,997.17	
02.00	Adelanto Directo/Materiales =	125,084.75	492,000.00
03.00	De Multa y Penalidades =	-	125,084.75
04.00	Otros =	-	-
SALDO (EN CONTRA DEL CONTRATISTA- incluido IGV) :			SI. 16,997.17

MONTO FINAL DE OBRA	SI.	508,997.17
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR FACTURAR	SI.	16,997.17
PENALIDAD POR MORA		-
SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI.	16,997.17



PERÚ

Sector
Salud

Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

2. CUADRO RESUMEN DE ADICIONALES DE OBRA.

CONTRATO Y ADENDAS	RESOLUCIÓN JEFATURAL	FECHA DE FIRMA DE DOC.	MONTO S/ (INC. IGV)
CONTRATO N° 174-2015-INEN		22/12/2015	252,751,622.98
1ER. ADICIONAL	175-2016-J/INEN	11/08/2016	767,702.54
2DO. ADICIONAL	284-2017-J/INEN	04/08/2017	17,084,855.13
TERCER ADICIONAL (EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL DE OBRA) ADENDA AL CONTRATO N° 174-2015-INEN		28/08/2018	197,882.86
DEDUCCIÓN N° 1 EQUIPAMIENTO MÉDICO	160-2019-J/INEN	25/04/2019	-13,343,039.22
ADICIONAL SÓTANO PISO 9	283-2019-J/INEN	11/07/2019	11,159,557.33
DEDUCCIÓN N° 2 VINCULANTE (OBRA CIVIL)	283-2019-J/INEN	11/07/2019	-497,308.18
DEDUCCIÓN N° 3	529-2019-J/INEN	28/11/2019	-289,893.49
AMPLIACIÓN PLAZO N° 05 (GASTOS GENERALES)	126-2019-J/INEN	08/04/2019	2,022,423.49
AMPLIACIÓN PLAZO N° 09 (GASTOS GENERALES)	308-2019-J/INEN	25/09/2019	893,701.76
AMPLIACIÓN PLAZO N° 12 (GASTOS GENERALES)	512-2019-J/INEN	22/11/2019	72,700.91
TOTAL DE COSTO DE OBRA			S/ 270,820,206.11

Es todo lo que tengo que informar.

Atentamente,

Ing. José A. Ardiles Marcos-Ibáñez
Reg. CIP 57599



Av. Angamos Este 2520 -
Surquillo
Telf.: 201-6500
www.inen.sld.pe
Lima - Perú