INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS N° 194 -2019-0GA JTnEN

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Lima, 2/ de Oclubre  del2019.

VISTOS: ElI Memorando N° 1340-2019-OIMS-OGA/INEN, Informe N° 100-2019-VERI-UIM-
OIMS/INEN, Memorando N° 1389-2019-OIMS-OGA/INEN, e Informe N° 104-2019-VERI-UIM-
OIMS/INEN, de la Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y Servicios; el Informe N° 1014-2019-
OL-OGA/INEN de la Oficina de Logistica; y el Informe Legal N° 205-2019-OAJ/INEN de la
Oficina de Asesoria Juridica; y;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley N° 28748, se cred como Organismo Publico Descentralizado al Instituto
Nacional de Enfermedades Neopldsicas — INEN, actualmente calificado como Organismo
Publico Ejecutor en concordancia con la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo y el
Decreto Supremo N° 034-2008-PCM;

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2007-SA, publicado en el diario oficial El Peruano, con
fecha 11 de enero de 2007, se aprobd el Reglamento de Organizacién y Funciones — ROF, del
Instituto  Nacional de Enfermedades Neopldsicas — INEN, estableciendo la jurisdiccion,
funciones generales y estructura orgénica del Instituto, asi como las funciones de sus
diferentes 6rganos y unidades orgénicas;

Que, de acuerdo a la Primera Disposicién Complementaria Transitoria del Reglamento de
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF, actualmente vigente, los procedimientos de seleccion iniciados antes de la
entrada en vigencia del referido Decreto Supremo (es decir antes del 30.01.2019) se rigen por
| las normas vigentes al momento de su convocatoria. Igual regla se aplica para el
- perfeccionamiento de los contratos que deriven de los mencionados procedimientos de
seleccion;

. Que, la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por
\Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante la Ley) y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en adelante el
°/Reglamento) establecen las normas que deben observar las Entidades del Sector Pulblico en
/ los procesos de contratacion de bienes y servicios, consultorias y obras que realicen;

Que, el numeral 34.2 del articulo 34 de la Ley regula que excepcionalmente, y previa
. sustentacion por el area usuaria de la contratacidn, la Entidad puede ordenar y pagar
v directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y
i consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre
¢/ que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje;

Que, a su vez el articulo 139 del Reglamento sefiala que mediante Resolucion previa, el Titular
de la Entidad puede disponer la ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el limite del
veinticinco (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para
alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignacion presupuestal
necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones




técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de la consultoria y de las
condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo
entre las partes; Igualmente, puede disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el limite
del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original; En caso de adicionales, el
contratista debe aumentar de forma proporcional las garantias que hubiese otorgado. En caso
de reducciones puede solicitar la disminucién en la misma proporcion;

Que, el 05 de febrero de 2019, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas y la
empresa CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. suscribieron el Contrato
N° 020-2019-INEN “Servicio de Mejoramiento y Acondicionamiento de los ambientes para el
Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservacion”, el cual derivd del procedimiento de
seleccion Adjudicacion Simplificada N° 033-2018-INEN, por un plazo de ejecucion de sesenta
(60) dias calendario;

Que, 17 de junio de 2019, las partes suscribieron el Acta de Entrega de Ambiente, debiéndose
desarrollar los trabajos en el periodo de sesenta (60) dias calendario, siendo el dia programado
para el 16 de agosto de 2019;

Que, el 15 de julio de 2019, las partes suscribieron el Acta de Suspensién de plazo de
Ejecucién Contractual N° 01, hasta la absolucién de las incompatibilidades de la especialidad
eléctrica, entre otras;

Que, mediante Carta N° 184-2019-C&S-082, recibida el 15 de julio de 2019, la empresa
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. informé sobre las deficiencias e
incompatibilidades en el expediente técnico y suspension de plazo;

Que, el 29 de agosto de 2019, las partes suscribieron el Acta de Reinicio del plazo de
Ejecucion Contractual N° 01, sefialando como fecha para la culminacion de los servicios para el
30 de setiembre de 2019;

Que, mediante Carta N° 227-2019-C&S-082, recibida el 06 de setiembre de 2019, la empresa
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. presentd una solicitud de
Adicional N° 01 en el Contrato N° 020-2019-INEN;

Que, mediante Carta N° 232-2019-C&S-082, recibida el 24 de setiembre de 2019, la empresa
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. presentd la conciliacion de las
partidas adicionales;

Que, mediante Memorando N° 1340-2019-OIMS-OGA/INEN e Informe N° 100-2019-VERI-UIM-
OIMS/INEN, ambos de fecha 26 de setiembre de 2019, la Oficina de Ingenieria, Mantenimiento
y Servicios comunicé que corresponde la contratacién de prestaciones adicionales en el
Contrato N° 020-2019-INEN, para alcanzar la finalidad publica del mismo;

Que, el 28 de setiembre de 2019, las partes suscribieron el Acta de Suspensién de plazo de
Ejecucion Contractual N° 02, hasta la aprobacién de prestaciones adicionales;

Que, mediante Carta N° 243-2019-C&S-082, recibida el 04 de octubre de 2019, la empresa
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. presentd el presupuesto de las
prestaciones adicionales ascendente a la suma de S/ 21,566.27 (Veintiin mil quinientos

y, ;‘9"‘ \ /‘.v‘,\,
/ r \*| sesenta y seis y 27/100 soles);
A

9% /7 Que, mediante Memorando N° 1389-2019-OIMS-OGA/INEN e Informe N° 104-2019-VERI-UIM-
L OIMS/INEN, ambos de fecha 09 de octubre de 2019, la Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y
~Servicios comunicd que el presupuesto alcanzado si cumple con el requerimiento, tanto en
nimero, descripcion, como en cantidad de las actividades solicitadas;

Que, mediante Memorando N° 1012-2019-OGPP/INEN de fecha 14 de octubre de 2019, la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remiti6 el Informe N° 931-2019-OPE-




OGPP/INEN de fecha 14 de octubre de 2019, a través del cual, la Oficina de Planeamiento
Estratégico emiti6 la disponibilidad presupuestal Certificacién de Crédito Presupuestario - SIAF
N° 0000006398, por la suma ascendente a S/ 21,566.27 (Veintiin mil quinientos sesenta y seis
y 27/100 soles), para la contratacién de las mencionadas prestaciones adicionales;

Que, la Oficina de Logistica, mediante el documento de vistos, concluyé que resulta viable
aprobar la ejecucion de prestaciones adicionales en el Contrato N° 020-2019-INEN “Servicio de
Mejoramiento y Acondicionamiento de los ambientes para el Laboratorio de Histocompatibilidad
y Criopreservacion”’, por el monto de S/ 21,566.27 (Veintiin mil quinientos sesenta y seis y
27/100 soles), el cual representa el 11.82% del monto contractual;

Que, la Oficina de Asesoria Juridica, mediante el documento de vistos, concluye que la
solicitud de autorizacién para la ejecucion de prestaciones adicionales en el Contrato N° 020-
2019-INEN “Servicio de Mejoramiento y Acondicionamiento de los ambientes para el
Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservacion”, ascendente a la suma de S/ 21,566.27
(Veintin mil quinientos sesenta y seis y 27/100 soles), el cual representa el 11.82% del monto
contractual, resulta legalmente viable y se encuentra acorde a lo dispuesto por la normativa de
Contrataciones del Estado; resultando procedente su autorizacion;

Con el visto bueno de la Oficina de Ingenieria Mantenimiento y Servicios, de la Oficina de
Logistica, y de la Oficina de Asesoria Juridica;

De conformidad con las facultades conferidas mediante Resolucion Jefatural N° 042-2019-
J/INEN, asi como por lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF;

| SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar la ejecucion de prestaciones adicionales en el Contrato N°
020-2019-INEN “Servicio de Mejoramiento y Acondicionamiento de los ambientes para el
Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservacion”, conforme al siguiente detalle:
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Descripcion Monto de las Prestaciones Porcentaje del monto
Adicionales contractual

Contrato N° 020-2019-INEN “Servicio

1| de Mejoramiento y S/ 21,566.27 11.82%

' | Acondicionamiento de los ambientes
para el Laboratorio de
Histocompatibilidad y
Criopreservacion”

Tabla N° 01 - PRESTACIONES ADICIONALES
ITEM DESCRIPCION UND CANT
1 Dintel de Concreto f'c= kg/cm2 en vanos de puertas principales, incluye: Und. 2.00
acero, encofrado, concreto, desencofrado, tarrajeo y pintado.

2 Suministro e instalacién de capping strip de acero inoxidable. MI. 46.00
3 Suministro e instalacidén de ventana de vidrio templado. M2 2.00
4 Drywall de cerramiento en paredes altas M2 9.41
5 Colocacion de estructuras de acero en muebles Und. 1.00
6 Suministro e instalacion de Vinil en pared alta M2 41.97
7 Circuito 01 + itm llaves + dif super inmunizadas Glb 2.00
8 Independizar circuito Glb 1.00
9 Colocacion de Luz UV Glb 3.00




ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar la celebracién de la Primera Adenda al Contrato N° 020-
2019-INEN *“Servicio de Mejoramiento y Acondicionamiento de los ambientes para el
Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservacién”, debido a la aprobacién de prestaciones
adicionales autorizada en el articulo primero de la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO.- Notificar la presente Resolucion a la Oficina de Ingenieria

Mantenimiento y Servicios, a la Oficina de Logistica, y a la empresa CONSTRUCCIONES &
SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

CPC. TERES TESUS COLLANTES SARVEDR”

Nirectora de la Olicina Genera! de Administez
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

INFORME LEGAL N° 205-2019-OAJ/INEN

Para : CPC. TERESITA COLLANTES SAAVEDRA
Directora General de la Oficina General de Administracion

De : ABG. IVAN PEREYRA VILLANUEVA
Director Ejecutivo de la Oficina de Asesoria Juridica

Asunto : Autorizacién de Ejecucion de Prestaciones Adicionales en el
Contrato N° 020-2019-INEN “Servicio de Mejoramiento vy
Acondicionamiento de los ambientes para el Laboratorio de _

Histocompatibilidad y Criopreservacion: i i 5 st SOnipe
¢ SUELICR EIECUTOR - 9F

i CREGANIRE
Referencia ! Memorando N° 2400-2019-OGA/INEN | Apid-

| 71 0RT e
Fecha : Surquillo, 18 de octubre de 2019. i

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a su vez, respecto al
documento de la referencia, emitir la opinion legal correspondiente, de acuerdo a los términos

siguientes:

L ANTECEDENTES:

1.1 EI 05 de febrero de 2019, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas (en
adelante INEN) y la empresa CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA
S.A.C. suscribieron el Contrato N° 020-2019-INEN “Servicio de Mejoramiento y
Acondicionamiento de los ambientes para el Laboratorio de Histocompatibilidad y

- Criopreservacion”, el cual derivd del procedimiento de seleccién - Adjudicacién
Simplificada N° 033-2018-INEN, por un plazo de ejecucion de sesenta (60) dias

calendario.

1.2 El 17 de junio de 2019, las partes suscribieron el Acta de Entrega de Ambiente,
debiéndose desarrollar los trabajos en el periodo de sesenta (60) dias calendario,
siendo el dia programado para el 16 de agosto de 2019.

El 15 de julio de 2019, las partes suscribieron el Acta de Suspension de plazo de
Ejecucion Contractual N° 01, hasta la absolucién de las incompatibilidades de la
especialidad eléctrica, entre otras.

1.4 Mediante Carta N° 184-2019-C&S-082, recibida el 15 de julio de 2019, la empresa
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. informd sobre las
deficiencias e incompatibilidades en el expediente técnico y suspension de plazo.

1.5 El 29 de agosto de 2019, las partes suscribieron el Acta de Reinicio del plazo de
Ejecucién Contractual N° 01, sefialando como fecha para la culminacién de los servicios

para el 30 de setiembre de 2019.

)
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

Mediante Carta N° 227-2019-C&S-082, recibida el 06 de setiembre de 2019, la empresa
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. presenté una solicitud de
Adicional N° 01 en el Contrato N° 020-2019-INEN. Documento que fu trasladado a la
Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y Servicios a través del Memorando N° 2413-2019-
OL-OGA/INEN de fecha 09 de setiembre de 2019. '

Mediante Carta N° 232-2019-C&S-082, recibida el 24 de setiembre de 2019, la empresa

1.8

CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. present6 la conciliacion de
las partidas adicionales. Documento que fu trasladado a la Oficina de Ingenieria,
Mantenimiento y Servicios a través del Memorando N° 2646-2019-OL-OGA/INEN de
fecha 26 de setiembre de 2019

Mediante Memorando N° 1340-2019-OIMS-OGA/INEN e Informe N° 100-2019-VERI-
UIM-OIMS/INEN, ambos de fecha 26 de setiembre de 2019, la Oficina de Ingenieria,

"i; Maritenimiento y Servicios comunic6 que corresponde la contratacién de prestaciones

1.9

1.10

1.11

1.12

1.14

adicionales en el Contrato N° 020-2019-INEN para alcanzar la finalidad publica del
mismo.

El 28 de setiembre de 2019, las partes suscribieron el Acta de Suspensién de plazo de
Ejecucién Contractual N° 02, hasta la aprobacién de prestaciones adicionales.

Mediante Carta N° 729-2019-OL-OGA/INEN de fecha 01 de octubre de 2019, la Oficina
de Logistica, solicité a la empresa CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA
S.A.C. el presupuesto de la prestacion adicional.

Mediante Carta N° 243-2019-C&S-082, recibida el 04 de octubre de 2019, la empresa
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. present6 el presupuesto
de las prestaciones adicionales ascendente a la suma de S/ 21,566.27 (Veintitin mil
quinientos sesenta y seis y 27/100 soles). Documento que fu trasladado a la Oficina de
Ingenieria, Mantenimiento y Servicios a través del Memorando N° 2765-2019-OL-
OGA/INEN de fecha 07 de octubre de 2019.

Mediante Memorando N° 1389-2019-OIMS-OGA/INEN e Informe N° 104-2019-VERI-
UIM-OIMS/INEN, ambos de fecha 09 de octubre de 2019, la Oficina de Ingenieria,
Mantenimiento y Servicios comunicé que el presupuesto alcanzado si cumple con el
requerimiento, tanto en numero, descripciéon, como en cantidad de las actividades
solicitadas.

Mediante informe N° 971-2019-OL-OGA/INEN de fecha 10 de octubre de 2019, la
Oficina de Logistica solicit6 a la Oficina General de Administracion tramitar la
certificacion de crédito presupuestario por la suma de S/ 21,566.27 (Veintin mil
quinientos sesenta y seis y 27/100 soles). Documento que fue trasladado a la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, a través del Memorando N° 2320-2019-
OGAVINEN de fecha 10 de octubre de 2019.

Mediante Memorando N° 1012-2019-OGPP/INEN de fecha 14 de octubre de 2019, la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Oficina de Planeamiento
Estratégico otorgd la Certificacion de Crédito Presupuestario N° 0000006398 por la
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
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suma ascendente S/ 21,566.27 (Veintiin mil quinientos sesenta y seis y 27/100 soles),
para la contratacién de prestaciones adicionales en el Contrato N° 020-2019-INEN.

Mediante Informe N° 1014-2019-OL-OGA/INEN de fecha 17 de octubre de 2019, la
Oficina de Logistica emitié opinién favorable para la contratacién de prestaciones
adicionales en el Contrato N° 020-2019-INEN “Servicio de Mejoramiento vy
Acondicionamiento de los ambientes para el Laboratorio de Histocompatibilidad y
Criopreservacion”, por el monto de S/ 21,566.27 (Veintiin mil quinientos sesenta y seis
y 27/100 soles), el cual representa el 11.82% del monto contractual.

Finalmente, mediante Memorando N° 2400-2019-OGA/INEN de fecha 18 de octubre de

2019, la Oficina General de Administracion solicité a la Oficina de Asesoria Juridica
emitir opinion legal respecto a la solicitud de prestaciones adicionales.

BASE LEGAL

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias (en adelante la

Ley).

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprobd el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, y sus modificatorias (en adelante el Reglamento).

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprobé el Texto Unico Ordenado de la Ley N°

27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

FUNDAMENTACION

De la Normativa Aplicable

De acuerdo a la Primera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, actualmente vigente, los procedimientos de seleccion
iniciados antes de la entrada en vigencia del referido Decreto Supremo (es decir antes
del 30.01.2019) se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. Igual
regla se aplica para el perfeccionamiento de los contratos que deriven de los

mencionados procedimientos de seleccion.

En este sentido, como el Contrato N° 020-2019-INEN, materia del presente informe, fue
suscrito en el marco de la Adjudicacién Simplificada N° 033-2018-INEN, el mismo que
fue convocado antes de la fecha indicada, dicho contrato asi como su ejecucion, se
rigen bajo las normas del derogado Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Cumplimiento del Principio de Legalidad

El principio de legalidad previsto en el numeral 1.1 del articulo 1V del Titulo Preliminar
del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que:

i
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“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucién, la ley y al derecho,

dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas.”

Siendo asi, la actuacion de la Autoridad Administrativa debe cefiirse dentro de los
méargenes que establece la normativa nacional vigente, con la finalidad de observar
inexorablemente sus alcances. Es por ello, que el Principio de Legalidad busca que la

3.3

3.4

Administraeién—PlfJbliea—respete—y—eumpla—las—nor—mas—legales~al—momento-de—ser
aplicadas en los casos materia de su competencia.

PRESTACIONES ADICIONALES EN EL CONTRATO N° 020-2019-INEN

De la Solicitud de Contratacién de Prestaciones Adicionales

Mediante Memorando N° 1340-2019-0OIMS-OGA/INEN, Informe N° 100-2019-VERI-UIM-

. OIMS/INEN, Memorando N° 1389-2019-OIMS-OGA/INEN, e Informe N° 104-2019-VERI-

UIM-OIMS/INEN, la Oficina de Ingenierfa, Mantenimiento y Servicios comunicé que
durante el desarrollo del servicio contratado a través del Contrato N° 020-2019-INEN, se
evidenciaron aspectos técnicos relacionados a las especialidades de instalaciones
eléctricas, civil y arquitectura, que presentaban incompatibilidades entre lo proyectado
y/o especificado en el requerimiento y el estado situacional real identificado en campo; y
por otra parte con aspectos no contemplados originalmente en los términos de
referencia y cuya ejecucion es indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. En
este sentido, la referida area usuaria solicité la ejecucion de prestaciones adicionales
ascendente a S/ 21,566.27 (Veintiin mil quinientos sesenta y seis y 27/100 soles).

De la Contratacion de Prestaciones Adicionales

Dado que nos encontramos ante una solicitud de prestaciones adicionales, es necesario
citar los siguientes articulos de la Ley y su Reglamento, que son los siguientes:

Ley de Contrataciones del Estado

"Articulo 34. Modificaciones al contrato
(...)

34.2 Excepcionalmente y previa sustentacién por el drea usuaria de la contratacion, la Entidad puede
ordenar y pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes,
servicios y consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original,
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

"Articulo 139.- Adicionales y Reducciones
139.1. Mediante Resolucién previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucién de

prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato
original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe
contar con la asignacion presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la
base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de
consultoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina
por acuerdo entre las partes. (...)

139.3. En caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantias que
hubiese otorgado. En caso de reducciones puede solicitar la disminucién en la misma proporcion.”
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
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De acuerdo a la normativa antes citada, se tiene que bajo el &mbito de aplicacion de la
normativa de Contratacién Publica aplicable al presente caso, la Entidad se encuentra
facultada a ordenar la ejecucién de prestaciones adicionales, que no estaban
originalmente pactadas, pero son necesarias para que se cumpla con la finalidad del
contrato, siempre y cuando éste se encuentre vigente, y no supere el 25% del monto

original.

Del cumplimiento de requisitos para la contratacion de prestaciones adicionales

Para dichos efectos, la solicitud de prestaciones adicionales deberd cumplir con los
requisitos y formalidades contemplados en el numeral 34.2 del articulo 34 de la Ley, y
en el articulo 139 del Reglamento, que son los siguientes:

e Con las prestaciones adicionales se alcanzard la finalidad del Contrato N°
020-2019-INEM

Conforme a lo establecido en el Contrato N° 020-2019-INEN y en los
documentos que forman parte integrante de los mismos, la finalidad del referido

contrato es la siguiente:

“FINALIDAD PUBLICA
El presente proceso buscar dotar de un mejor acondicionamiento fisico a los

ambientes del Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservacion, adaptando
su nuevo disefio a las normativas vigentes, y lograr la acreditacion internacional.
Asimismo se busca elevar los niveles de eficiencia del servicio hacia usuarios
internos y externos y el confort al personal que labora en el servicio.”

Conforme se expuso en las lineas anteriores, la Oficina de Ingenieria,
Mantenimiento y Servicios comunicé que durante el desarrollo del servicio
contratado a través del Contrato N° 020-2019-INEN, se evidenciaron aspectos
técnicos que presentaban incompatibilidades entre lo proyectado y/o
especificado en el requerimiento y el estado situacional real identificado en
campo, y por otra parte con aspectos no contemplados originalmente en los
términos de referencia. En razén a ello, solicit6 la contratacion de prestaciones
adicionales, por un monto de S/ 21,566.27 (VeintiGn mil quinientos sesenta y seis
y 27/100 soles), para alcanzar la finalidad del contrato.

Al respecto, mediante Informe N° 1014-2019-OL-OGA/INEN, la Oficina de
Logistica se pronunci6 sefialando que el area usuaria ha cumplido con sustentar
la necesidad de contratar las prestaciones adicionales ascendente a la suma de
S/ 21,566.27 (Veintitin mil quinientos sesenta y seis y 27/100 soles), asimismo,
comunicd que las prestaciones adicionales es una prerrogativa exorbitante de la
Admisnitracién Publica, y que con dichas prestaciones se lograra alcanzar la

finalidad del contrato.

Sobre el particular, de una revisién al expediente alcanzado, la Oficina de
Asesoria Juridica advierte que la Oficina de Ingenieria Mantenimiento y Servicios
ha sustentado técnicamente la necesidad de contratar las prestaciones
adicionales, dado que con la ejecucién de las mismas, se podra culminar de
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

manera eficiente, el Servicio de Mejoramiento y Acondicionamiento de los
ambientes para el Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservacion, y
ello traeria como consecuencia que el INEN continie brindando sus servicios,
pero esta vez de manera més eficiente y eficaz, dado que se contaria con
infraestructura avanzada que permitira al personal que trabaja en dicho
Laboratorio contar con espacios y ambientes cémodos y adecuados para brindar
los servicios respectivos, y ello se traduce en una mejor atenciéon a usuarios

internos y externos. Es decir, con la ejecucion de las prestaciones adicionales se
alcanzara la finalidad del Contrato N° 020-2019-INEN.

Por lo expuesto, y contando con la opinién favorable del drea usuaria avalada
por la Oficina de Logistica, se puede advertir, que se cumple con el presente
requisito, es decir, se ha cumplido con evidenciar que la contratacion de
prestaciones adicionales solicitada, ayudara a alcanzar la finalidad del Contrato
N° 020-2019-INEN.

Las prestaciones adicionales no deben exceder el 25% del monto del Contrato
N° 020-2019-INEN, original.

De acuerdo a lo informado por la Oficina de Logistica, el monto de las
prestaciones adicionales del Contrato N° 020-2019-INEN, asciende a la suma de
S/ 21,566.27 (Veintidn mil quinientos sesenta y seis y 27/100 soles), que
representa el 11.82% del monto contractual.

En razén a lo sefalado, se cumple con el presente requisito, porque el monto no
excede el limite maximo permitido por Ley.

Contar con la asignacién presupuestal necesaria para la ejecucién de
prestaciones adicionales en el Contrato N° 020-2019-INEN.

De una lectura al expediente administrativo alcanzado, se aprecia que la
presente solicitud de prestaciones adicionales en el Contrato N° 020-2019-INEN,
ascendente a la suma de S/ 21,566.27 (VeintiGin mil quinientos sesenta y seis y

27/100 soles), cuenta con la Certificacién de Crédito Presupuestario - SIAF N°
0000006398-2019.

En razén a lo sefialado, se cumple con el presente requisito.

El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones
técnicas del bien o términos de referencia del servicio en _general o de
consultoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de
estos se determina por acuerdo entre las partes.

De una lectura al expediente alcanzado, se advierte que ambas partes
determinaron el costo de las prestaciones adicionales dado que la empresa
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA S.AC. propuso un monto
determinado, y la Oficina de Ingenieria Mantenimiento y Servicios acept6 dicha
propuesta porque, conforme refiere dicha Oficina, la misma si cumple con el

i
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3.8

V.

4.1

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

requerimiento, tanto en nUmero, descripcion, como en cantidad de las
actividades solicitadas, conforme lo referido.

En razdn a lo sefialado, se cumple con el presente requisito.

e Aumento de la garantia de Fiel Cumplimiento de las prestaciones adicionales en
el Contrato N° 020-2019-INEN

Previo a la suscripcién de la adenda respecto a la ejecucién de prestaciones
adicionales en el Contrato N° 020-2019-INEN, corresponde que la empresa
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. entregue al INEN
la carta fianza que acredite que la garantia de fiel cumplimiento del Contrato N°
020-2019-INEN, ha sido aumentada en razén a la aprobacién de prestaciones
adicionales.

e Mediante resolucién previa, el Titular de la Entidad dispone la ejecucién de
prestaciones adicionales en el Contrato N° 020-2019-INEN.

La ejecucién de prestaciones adicionales en el Contrato N° 020-2019-INEN
debera ser aprobada por Resolucién previa.

De la competencia para Autorizar la Ejecucion de Prestaciones Adicionales

Mediante Resolucién Jefatural N° 042-2019-J/INEN de fecha 15 de febrero de 2019, en
el literal d) del numeral 2.1 En materia de contrataciones del Estado — Articulo Primero,
se delegd en el/la Director/a General del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplésicas, la facultad de e) “Autorizar la ejecucién de prestaciones adicionales de
bienes y servicios, asi como las reducciones hasta por el limite del veinticinco (25%) del
monto del contrato original proveniente de los procedimientos de seleccion de
Adjudicacion Simplificada y Subasta Inversa Electrénica”

Finalmente, cabe precisar que el presente informe se cifie Gnicamente a la verificacion
del cumplimiento de los aspectos y formalidades legales para la autorizacion de la
ejecucion de prestaciones adicionales en el Contrato N° 020-2019-INEN, en virtud a las
funciones otorgadas a la Oficina de Asesoria Juridica; siendo responsabilidad exclusiva
de la Oficina de Ingenieria Mantenimiento y Servicios (area usuaria), asi como de la
Oficina General de Administracién, y de la Oficina de Logistica, el sustento técnico de la
ejecucion de prestaciones adicionales en el Contrato N° 020-2019-INEN, conforme a las

funciones atribuidas a cada area.

OPINION

Por lo expuesto precedentemente, la solicitud de autorizaciéon para la ejecucion de
prestaciones adicionales en el Contrato N° 020-2019-INEN “Servicio de Mejoramiento y
Acondicionamiento de los ambientes para el Laboratorio de Histocompatibilidad y
Criopreservacion”’, ascendente a la suma de S/ 21,566.27 (Veintitn mil quinientos
sesenta y seis y 27/100 soles), el cual representa el 11.82% del monto contractual,
resulta legalmente viable y se encuentra acorde a lo dispuesto por la normativa de
Contrataciones del Estado; resultando procedente su autorizacion.

s
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4.2 Luego de la emision de la Resolucion Administrativa que apruebe las mencionadas

prestaciones adicionales, corresponde la suscripcion de la adenda respectiva, previa
entrega de los documentos correspondientes, a cargo de la empresa
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C.

RECOMENDACION

Fa"Oficina de Asesoria Juridica recomienda proceder con la emision de la Resolucion
Administrativa que autorice la ejecucion de prestaciones adicionales en el Contrato N°
020-2019-INEN “Servicio de Mejoramiento y Acondicionamiento de los ambientes para
el Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservacién”, conforme a lo solicitado por la
Oficina de Ingenieria y Mantenimiento, y avalado por la Oficina de Logistica; y luego de
ello, se proceda con la suscripcién de la adenda respectiva.

Atentamente,

ADJUNTO:
- Expediente administrativo en sesenta y dos (62) folios.
- Proyecto de Resolucién Administrativa con V°B®.
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