INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS Ne OOG’ZO'Q‘OGA’ TNEN

RESOLUCION ADMINISTRATIVA

Lima, 2! de Febrero de 2019

VISTO:

La Carta N° 198-19-S201601-CSI-INEN, de fecha 07 de febrero de 2019, emitida por el Consorcio
Supervisor INEN; el Informe N° 139-201 9-OIMS-OGA/INEN, de fecha 13 de febrero de 2019,
emitido por el Director Ejecutivo de la Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y Servicios; el Informe
N° 177-2019-OL-OGA/INEN, de fecha 14 de febrero de 2019, emitido por el Director Ejecutivo de la
Oficina de Logistica; el Informe N° 148-2019-OAJ/INEN, de fecha 20 de febrero de 2019, emitido
por el Director Ejecutivo de la Oficina de Asesoria Juridica; y,

P —({/\\\ CONSIDERANDO:

§74 73N
CfdanToy \

Y Se0s ,/ Que, mediante Ley N° 28748, se cre6 como Organismo Publico Descentralizado al Instituto
‘ j_-gﬁy ~/ Nacional de Enfermedades Neoplasicas — INEN, con personeria juridica de derecho publico interno

L y con autonomia econdmica, financiera, administrativa y normativa, adscrito al sector salud,
PE actualmente como Organismo Publico Ejecutor;

Que, mediante Decreto Supremo N2 001-2007-SA, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 11

de enero del 2007, se aprobé el Reglamento de Organizacién y Funciones del Instituto Nacional de

Enfermedades Neoplasicas - INEN, estableciendo la competencia, funciones generales y estructura

organica del Instituto, asi como las funciones de sus diferentes Organos y Unidades Orgénicas;

Que, con fecha 20 de mayo de 20186, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplésicas — INEN,
suscribié con el CONSORCIO SUPERVISOR INEN, el Contrato N° 081-2016-INEN proveniente de
la Licitacién Pablica N° RFP PEOC/15/96709/2486 “Supervisién de la Elaboracién del Expediente
X%, Técnico de obra y Equipamiento: Mejoramiento y Ampliacién de la Capacidad de Respuesta en el
%! Tratamiento Ambulatorio del Cancer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas’, a efectos
” de que realice la supervision de la ejecucién del Contrato N° 174-2015-INEN proveniente de la
" Licitacion Puablica N° RFP PEOC/15/96709/2472 para la contratacién de la elaboracién de
Expediente Técnico, Ejecucién de la Obra y Equipamiento: “Mejoramiento y ampliacién de la
capacidad de respuesta en el tratamiento ambulatorio del cancer del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplésicas”, el cual fuera suscrito con el CONSORCIO ITALO PRUANO:

Que, mediante Resolucion Jefatural N° 019-2019-J/INEN, de fecha 30 de enero de 2019, se otorg6
al Consorcio ltalo Peruano, ampliacién de Plazo por ochenta y cinco (85) dias calendario, para el
Contrato N° 174-2015-INEN;

Que, a través de la Carta N° 198-19-S201601-CSI-INEN, de fecha 07 de febrero de 2019, el
CONSORCIO SUPERVISOR INEN, solicité ampliacién de plazo por ochenta y cinco (85) dias
calendario, para la ejecucién del Contrato N° 081-2016-INEN, en razén a la ampliacién de plazo que
fuera otorgada al Consorcio Italo Peruano;




Que, el articulo 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, da cuenta de la necesidad que
se tiene de contar con una persona juridica, que realice la supervisién de la ejecucion de un
contrato de obra, y asi sefiala: “Toda obra contara de modo permanente y directo con un inspector 0
con un supervisor quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra. (...) el supervisor
sera una persona natural o juridica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una
persona juridica, esta designara a una persona natural como supervisor permanente en la obra”;

Que, el articulo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones sefiala: “En virtud de la
ampliacién de plazo otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados por
ésta y vinculados directamente al contrato principal”;

Que, mediante Informe N° 139-2019-OIMS-OGA/INEN, de fecha 13 de febrero de 2019, la Oficina
de Ingenieria, Mantenimiento y Servicios, emiti6 la siguiente conclusién: “En virtud a lo expuesto,
hago de su conocimiento que hago propio el Informe N° 017-201 9-EFU-OIMS/INEN, emitido por el
Ingeniero Civil de la Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y Servicios — OIMS, por lo que ratifico la
PROCEDENCIA de la ampliacién de Plazo por 85 dias calendario al componente: Supervision de
Ejecucién de la Obra y Equipamiento, solicitada por el Supervisor de Obra, por ende recomiendo se
proceda a comunicar al Consorcio IN EN, la decision final en este sentido”;

Que, mediante Informe N° 177-2019-OL-OGA/INEN, de fecha 14 de febrero de 2019, la Oficina de
Logistica, emiti6 la siguiente conclusién: “En virtud de lo expuesto, hago de su conocimiento que
esta oficina considera que se debe otorgar la AMPLIACION DE PLAZO POR OCHENTA Y CINCO
(85) DIAS CALENDARIO EN FAVOR DEL CONSORCIO SUPERVISOR INEN, para de ese modo
mantenerse el debido control de la ejecucién de la obra en forma directa y permanente por EL
SUPERVISOR”;

Que, mediante Informe N° 141-2019-OAJ/INEN, de fecha 18 de febrero de 2019, la Oficina de
Asesoria Juridica, emite la siguiente conclusién: “De conformidad con el articulo 200° y 202° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde se otorgue ampliacién de plazo
por ochenta y cinco (85) dias calendario a favor del Consorcio Supervisor INEN, en su condicién de
" contratista en el Contrato N° 081-2016-INEN proveniente de la Licitacién Plblica N° RFP
PEOC/15/96709/2486 “Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico de obra y
Equipamiento: Mejoramiento y Ampliacién de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento
~Ambulatorio del Cancer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas”;

%‘}Contando con el visto bueno del Director Ejecutivo de la Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y
gtica /£ Servicios; del Director Ejecutivo de la Oficina de Logistica y del Director Ejecutivo de la Oficina de
__&* Asesoria Juridica;

Con las facultades conferidas en el Reglamento de Organizacion y Funciones del instituto Nacional

de Enfermedades Neoplasicas - INEN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2007-SA, y de
-\ conformidad con las atribuciones establecidas en la Resolucion Jefatural N° 042-2019-J/INEN, de
/ ;) fecha 15 de febrero de 2019;

"/ SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR, al Consorcio Supervisor INEN en su condicién de Contratista
en el Contrato N° 081-2016-INEN proveniente de la Licitacion Publica N° RFP
PEOC/15/96709/2486 “Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico de obra y
Equipamiento: Mejoramiento y Ampliacién de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento
Ambulatorio del Cancer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplésicas”, la ampliacion de
Plazo por ochenta y cinco (85) dias calendario, para la etapa de Supervision de Ejecucion de la
Obra y Equipamiento.




ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolucion sea notificada al contratista, a las
unidades organicas competentes y se proceda a la publicacién en la pagina web de la Institucion,
conforme a Ley.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

Directora de la Oficina General de Administracion
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“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

INFORME N° 148-2019-OAJ/INEN

Para CPC. Teresita Collantes Saavedra.
Directora General de la Oficina General de Administracion.
De Abog. lvan Pereyra Villanueva
Director Ejecutivo de la Oficina de Asesoria Juridica.
Asunto Procedencia de Ampliacion de Plazo — Contrato N° 081-2016-INEN.
M oo A 5
Referencia : Memorando N° 348-2019-OGA/INEN. \TUTONAC\UhALDEEHFERw‘EJ?‘uES 3% °;cf
; O‘iGANlSMO PUBLICC EJECUT = z
Fecha Surquillo, 20 de febrero de 2019. ! B 30—
. 91FED e

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y en atencién al documento de Iﬁr&rg paﬁz?h Nlilﬁ "
siguiente: e

SsicivA GENERAL DE ADFINS TRB7I0"
BINAGENDS

CONSIDERACIONES PREVIAS:

> De conformidad con lo establecido en el articulo 17° del Reglamento de Organizacién y
Funciones del INEN, este 6rgano de asesoramiento, tiene como funcién el de brindar
opinién legal y juridica respecto a temas que de manera especifica, son consultados por
la Jefatura Institucional y los diversos érganos y unidades orgéanicas de la institucion,
proponiendo ademas, las recomendaciones que podrian considerarse en la resolucion y
ejecucion de los actos administrativos.

BASE LEGAL:

> Ley de Contrataciones del Estado (Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017), en

adelante la Ley.
> Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante Decreto

Supremo N° 184-2008-EF), en adelante el Reglamento.

ANTECEDENTES:

Con fecha 22 de diciembre de 2015, se suscribié el Contrato N° 174-2015-INEN proveniente
de la Licitacion Publica N° RFP PEOC/15/96709/2472 para la contratacién de la elaboracién
de Expediente Técnico, Ejecucién de la Obra y Equipamiento: “Mejoramiento y ampliacion de
la capacidad de respuesta en el tratamiento ambulatorio del céncer del Instituto Nacional de
Enfermedades Neopléasicas”, con el CONSORCIO ITALO PRUANO.

Con fecha 20 de mayo de 20186, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas — INEN,
suscribié con el CONSORCIO SUPERVISOR INEN (en adelante LA SUPERVISION) el
Contrato N° 081-2016-INEN proveniente de la Licitacion Publica N° RFP
PEOQC/15/96709/2486 “Supervision de la Elaboracién del Expediente Técnico de obra y
Equipamiento: Mejoramiento y Ampliacién de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento
Ambulatorio del Céancer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplésicas”.

Mediante Resolucion Jefatural N° 019-2019-J/INEN, de fecha 30 de enero de 2019, se otorgb
al Consorcio italo Peruano, ampliacion de Plazo por ochenta y cinco (85) dias calendario,
para el Contrato N° 174-2015-INEN.

Mediante Carta N° 198-19-S201601-CSI-INEN, de fecha 07 de febrero de 2019, LA
SUPERVISION, solicité ampliacién de plazo por ochenta y cinco (85) dias calendario, en el
Contrato N° 081-2016-INEN.
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Mediante Informe N° 139-2019-OIMS-OGA/INEN, de fecha 13 de febrero de 2019, la Oficina
de Ingenieria, Mantenimiento y Servicios, en atencién al pedido de ampliacién de plazo
realizado por LA SUPERVISION, emite la siguiente conclusién: “En virtud a lo expuesto,
hago de su conocimiento que hago propio el Informe N° 017-2019-EFU-OIMS/INEN,
emitido por el Ingeniero Civil de la Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y Servicios —
OIMS, por lo que ratifico la PROCEDENCIA de Ia ampliacién de Plazo por 85 dias
calendario al componente: Supervision de Ejecucion de la Obra y Equipamiento,
solicitada por el Supervisor de Obra, por ende recomiendo se proceda a comunicar al
Consorcio IN EN, Ia decision final en este sentido”.

Mediante Informe N° 177-2019-OL-OGA/INEN, de fecha 14 de febrero de 2019, la Oficina de
Logistica, en su condicién de Organo encargado de las Contrataciones, en atencién al
Informe N° 139-2019-OIMS-OGA/INEN, emite la siguiente conclusién: “En virtud de lo
expuesto, hago de su conocimiento que esta oficina considera que se debe otorgar la
AMPLIACION DE PLAZO POR OCHENTA Y CINCO (85) DIAS CALENDARIO EN FAVOR
DEL CONSORCIO SUPERVISOR INEN, para de ese modo mantenerse el debido control
de la ejecucion de la obra en forma directa y permanente por EL SUPERVISOR.

A través del Memorando N° 348-2019-OGA/INEN, de fecha 15 de febrero de 2019, la

Directora General de la Oficina General de Administracion, solicita se emita el informe
juridico, a efectos de proceder a los tramites que correspondan. .

ANALISIS:

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO:

El articulo 190° de el Reglamento, sefiala:

“Articulo 190°.- Inspector o Supervisor de Obras.

Toda obra contaré de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor
quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra.

El inspector serd un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado
por ésta, mientras que el supervisor serd una persona natural o juridica especialmente
contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica, esta designara a una persona
natural como supervisor permanente en la obra.

El inspector o supervisor, segtin corresponda, debe cumplir por lo menos con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

Sera obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o
mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
respectivo”.

2. Por su parte, el articulo 202° de el Reglamento, establece:

Articulo 202°.- Efectos de la modificacion del plazo contractual

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra daran lugar al pago de mayores gastos
generales variables iguales al nimero de dias correspondientes a la ampliacién multiplicados
por el gasto general variable diario, salvo en los casos de prestaciones adicionales de obra.
Solo cuando la ampliacién de plazo sea generada por la paralizacién total de la obra por
causas ajenas a la voluntad del contratista, dard lugar al pago de mayores gastos generales
variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de
gastos generales variables de la oferta econémica del contratista o del valor referencial, segtin
sea el caso.

En el supuésto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los menores
gastos generales variables se calcularan siguiendo el procedimiento establecido en el pérrafo
. precedente.

En virtud de la ampliacion de plazo otorgada, Ia Entidad ampliard el plazo de los otros
contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal.
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3. Teniendo en consideracion que el Contrato N° 081-2016-INEN, suscrito con el Consorcio
Supervisor INEN, es un contrato vinculado al Contrato N° 174-2015-INEN suscrito con el
Consorcio Italo Peruano sobre ejecucién de obra, las ampliaciones de plazo otorgadas a este
altimo, afectaran directamente a los contratos relacionados a este. Es decir, que las
ampliaciones del plazo que se otorguen a los contratos de obra, afectarédn también a los
contratos de supervision, de conformidad con lo sefialado en el articulo 202° (En virtud de la
ampliacion de plazo otorgada, la Entidad ampliard el plazo de los otros contratos celebrados
por ésta y vinculados directamente al contrato principal), en ese sentido, no resulta necesario
la presentacién de requerimientos de ampliacién de plazo por parte de la Supervision.

4. Ahora bien, es necesario sefalar que el Contrato N° 081-2016-INEN, suscrito con el
Consorcio Supervisor INEN, tiene como plazo de ejecucion total de ochocientos cuarenta
(840) dias calendario, el cual se encuentra dividido en tres etapas, siendo estas:

ETAPA PLAZO DE EJECUCION
(Dias calendario)
Supervisién de Expediente 180 dias calendario
. Técnico de Obra y Equipamiento . .
Supervision de Ejecucion de la 630 dias calendario
Obra y Equipamiento
Supervision de liquidacién de 30 dias calendario
obra
Plazo total 840 dias calendario

5. Conforme hemos hecho mencion, el contrato de supervisién, se encuentra directamente
relacionada con el contrato de ejecucién de obra, el mismo que se encuentra en la etapa de

ejecucion de obra.

En ese sentido, el plazo otorgado al Consorcio ftalo Peruano, en el Contrato N° 174-2015-
INEN, por ochenta y cinco (85) dias calendario, fue otorgado en la etapa de ejecucion y
equipamiento. Dicho esto, la ampliacién de plazo otorgada, afectara directamente a la etapa
en la que se encuentra la Supervision, siendo esta la etapa de SUPERVISION DE
EJECUCION DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO.

DEL SUSTENTO DEL PEDIDO DE AMPLIACION DE PLAZO:

El Consorcio Supervisor INEN, a través la Carta N° 198-19-S201601-CSI-INEN, manifesto lo
siguiente:

“Con el documento de la referencia, la Entidad nos comunican que, mediante
Resolucién Jefaturaf N° 019-2019-J/INEN, de fecha 30.01.'19, ha emitido
pronunciamiento sefialando que la solicitud de Ampliacion de Plazo Parcial N° 05,
solicitada por el Contratista CONSORCIO ITALO PERUANO, mediante la Carta N°
1841-CG-888-2019, ES PROCEDENTE por 85 dfas calendario; con lo cual, la
nueva fecha de término vigente de ejecucion de obra es el 16.07.'19.

El dltimo pérrafo del Articulo 202°.- Efectos de la modificacion del plazo contractual
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado — aprobado por Decreto
Supremo N° 184-2008-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF
— parte in fine indica: "En virtud de la ampliacin otorgada, la Entidad ampliara el
plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al

contrato principal”.

Como se podré observar, el pedido de ampliacién de plazo solicitado por LA SUPERVISION,
radica, en la ampliacién de plazo que fuera otorgada al Consorcio Italo Peruano, contratista

en el Contrato N° 174-2015-INEN
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C.- DE LA OPINION DE LA OFICINA DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS:

7. La Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y Servicios, a través del Informe N° 139-2019-OIMS-
OGAV/INEN, comunica que hace propio la informacién remitida en el Informe N° 017-2019-
EFU-OIMS-OGA/INEN, y en el cual se ha sefialado:

1. El Artfculo 202° del RLCE - Efectos de la modificacién de plazo contractual, se
indica que "... En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los
otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal".

2. Asimismo, la Ley de Contrataciones del Estado en su Articulo 41° - Prestaciones
adicionales, reducciones y ampliaciones, menciona lo siguiente: "41.3 Respecto a los
servicios de supervisién, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras,
se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de
la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales
en la supervisién que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el
Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato
original y hasta por un monto méaximo de quince por ciento (15%) del monto contratado
de la supervision, considerando para el céalculo todas las prestaciones adicionales
previamente aprobadas..."”

(..)

Ill. CONCLUSIONES
Considerando la ampliacién de plazo por 85 dfas calendario de la Ejecucion de la Obra y
Equipamiento, esto representa, en esta etapa, un cambio de 630 a 715 dias calendario,
variacion que resultarfa congruente realizar a! servicio de Supervisién de Obra, amparado en lo
indicado en el Contrato N° 081-2016-INEN y la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento. -

DE LA OPINION DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - OFICINA DE
LOGISTICA:

La Oficina de Logistica, a través del Informe N° 177-2019-OL-OGA/INEN, sefala entre otros
puntos, los siguientes:

“Como se aprecia, si bien el contrato de ejecucién de obra es independiente al
contrato de supervisién —en tanto constituyen relaciones juridicas distintas—, la
naturaleza accesoria que tiene el segundo respecto del primero determina, por lo
general, que los eventos® que afectan la ejecucién de la obra también afecten las
labores del supervisor.

(...)

Al respecto, el articulo 175 del Reglamento, ademas de regular el procedimiento
que debe seguir el contratista para solicitar una ampliacién de plazo, precisa las
causales especffi0333 que, de verificarse, lo autorizan a solicitar la ampliacién del
plazo en los contratos de bienes y servicios, observdandose que estas también se
originan por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad.

Cabe precisar que el término "servicios" incluye, tanto a la prestacién de servicios en general
como a la prestacion de servicios de consultoria; los servicios de consultoria incluyen, a su vez,
a la consultorfa de obras, encontrandose dentro de esta ultima categoria a los coniratos
de supervision de obra.

De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado otorga al supervisor de
obra el derecho a solicitar una ampliacion del plazo de su contrato cuando se
produzcan atrasos y/o paralizaciones originados por causas ajenas a su voluntad, con
la finalidad de mantener el control de la ejecucion de la obra.

Adicionalmente, debe considerarse que el dltimo péarrafo del articulo 202 del
Reglamento senala que "En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad ampliard el
plazo de los otros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato
principal.” (El subrayado es agregado).
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Como se aprecia, la ampliacién del plazo de ejecucién de un contrato de obra
determina la ampliacién del plazo de los contratos directamente vinculados a aquel,
como serfa el caso del contrato de supervision de obra.

En esa medida, la Entidad debe ampliar el plazo del contrato de supervision
(celebrado con el Consorcio Supervisor INEN) por el mismo periodo por el que amplié
el plazo de ejecucién del contrato de obra (con el Consorcio ftalo Peruano), en
atencion a la naturaleza accesoria que tiene el primero respecto del segundo y con la
finalidad de mantener el control de la ejecucion de la obra.

En este punto, debe precisarse que la ampliacién del plazo del contrato de supervisién
originado por la ampliacién del plazo de ejecucién de la obra no requiere que el
referido supervisor solicite dicha ampliacion a que se refiere el procedimiento
establecido en el segundo pdrrafo del articulo 175 del Reglamento”, ya que es la
Entidad la responsable de mantener el control de la ejecucion de la obra a través del
supervisor, cuestion que no puede estar sujeta a una solicitud de este dltimo. Para estos efectos, la
Entidad deberd ampliar el plazo de manera directa -a través de la emision del acto que corresponaa-, de
conformidad con lo sefialado en el ditimo pamrafo del articulo 202 del Reglamento

lll.- CONCLUSION:

En virtud de lo expuesto, hago de su conocimiento que esta oficina considera que se debe otorgar la
AMPLIACION DE PLAZO POR OCHENTA Y CINCO (85) DIAS CALENDARIO EN FAVOR DEL
CONSORCIO SUPERVISOR INEN, para de ese modo mantener el debido control de la ejecucion de Ia
obra en forma directa y permanente por EL SUPERVISOR

Sobre el particular, debe indicarse que el articulo 159" del Reglamento establece que durante
la_ejecucién de una obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o
con un supervisor, a eleccion de la Entidad, a menos que el valor de la obra a ejecutarse sea
igual o superior al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afo
fiscal respectivo, supuesto en el cual, nece_sariame'nt'e" debe contarse con un supervisor de

obra.

El articulo 193° del Reglamento precisaba que la Entidad controlaba los trabajos realizados
por el ejecutor de la obra a través del supervisor de obra; en ese sentido, este ultimo era el
responsable de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecucion de la obra y por
el cumplimiento del contrato.

De esta manera, considerando la naturaleza accesoria que tiene el contrato de supervision
respecto del contrato de obra —naturaleza que se origina en la obligacion que tiene el
supervisor de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecucion del contrato de
obra—, se requeria que el supervisor ejerciera su actividad de control durante todo el plazo de
ejecuciéon de la obra (y su recepcién), incluso si el conirato de obra original sufria

modificaciones.

Asi, por ejemplo, cuando el plazo de ejecucién de obra se extendia y/o se aprobaba la
ejecucion de prestaciones adicionales de obra, el contrato de supervisién, en atencién a su
objeto y a la relacién de accesoriedad que guarda con el contrato de obra, debia adecuarse a
las nuevas circunstancias; es decir, debia ampliarse su plazo y/o aprobarse las prestaciones
adicionales que correspondieran, segun las circunstancias particulares del caso.

CONCLUSION:

Luego de la revisién de los documentos que fueran presentados por el Consorcio Supervisor
INEN, la Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y Servicios; y la Oficina de Logistica, podemos

concluir lo siguiente:

! Articulo modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que entré en vigencia el 3 de abril de 2017.
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“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

» De conformidad con el articulo 200° y 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, corresponde se otorgue ampliacién de plazo por ochenta y cinco (85) dias calendario a
favor del Consorcio Supervisor INEN, en su condicién de contratista en el Contrato N° 081-2016-
INEN proveniente de la Licitacion Plblica N° RFP PEOC/15/96709/2486 “Supervision de la
Elaboracién del Expediente Técnico de obra y Equipamiento: Mejoramiento y Ampliacion de la
Capacidad de Respuesta en el Tratamiento Ambulatorio del Céancer del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplésicas”, dicho plazo afectara de manera directa a la etapa en la que se
encuentra la Supervision, siendo esta la etapa de SUPERVISION DE EJECUCION.DE LA
OBRA Y EQUIPAMIENTO.

VI- RECOMEDACION:

Esta Direcci6n Ejecutiva, conforme a lo expuesto y en concordancia con los documentos emitidos por
el Consorcio Supervisor INEN, la Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y Servicios y la Oficina de
Logistica, recomendamos que el Pedido de Ampliacién de Plazo, por ochenta y cinco dias (85) dias
calendario solicitados por el Consorcio Supervisor INEN, deberd ser declarado PROCEDENTE,
debiéndose expedir el acto administrativo via Resolucién Administrativa, mediante el cual se apruebe
el otorgamiento de la ampliacién de plazo.

- Sin otro en particular. -

Atentamente,
Abog. VAN BEREYRA VILLANUEVA
- Director Ejecutivo de fa Oficina de Asesorla Juridica
}uwﬁcwm DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
C.c.

Gerencia General

Nota y/o Asunto: Se adjunta a la presente:

- Memorando N° 348-2019-OGA/INEN, y sus anexos.
- Proyecto de Resolucién Jefatural.
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