INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS N°(d 5—2020AOGA]IN€N

REPUBLICA DEL PERU

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Lima, 'Y de Julio  de 2020.

VISTOS: La Carta N° 007.402.204.EDM/INEN, de fecha 03 de julio de 2020, emitida por el
Contratista Eduardo Raul Dextre Morimoto; el Memorando N° 716-2020-OIMS-OGA/INEN, de fecha
09 de julio de 2020, emitido por la Direccién Ejecutiva de la Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y
Servicios; los Informes N° 572-2020-OL-OGA/INEN y N°584-2020-OL-OGA/INEN, de fecha 10 y 14
de julio de 2020, respectivamente, de la Direccioén Ejecutiva de la Oficina de Logistica; asi como, el
Informe Legal N° 117-2020-OAJ/INEN, de fecha 14 de julio de 2020, emitido por la Oficina de
Asesoria Juridica; v,

o CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28748, se otorg6 al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas - INEN,
la categoria de Organismo Publico Descentralizado, con personeria juridica de derecho publico
interno y con autonomia econémica, financiera, administrativa y normativa, adscrito al Sector Salud,
actualmente calificado como Organismo Publico Ejecutor, en adelante el Instituto;

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2007-SA, publicado en el diario oficial El Peruano, el 11 de
- enero de 2007, se aprob6 el Reglamento de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de
- Enfermedades Neopiasicas, estableciendo su jurisdiccién, competencia, funciones generales y
" estructura orgéanica del Instituto, asi como las funciones de sus diferentes Organos y Unidades
rganicas;

Que, a traves del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se
2 eclar6 Estado de Emergencia Nacional y se dispone el aislamiento social obligatorio, por quince

| r( |5) dias calendario, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia

oc,D', icA éd | brote del COVID-19, medidas que fueron prorrogadas hasta el 30 junio de 2020, mediante

L;., / g.@ ecreto Supremo N° 094-2020-PCM publicado en el Diario Oficial El Peruano el dia 23 de mayo de
______ 2020:;
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Que, el numeral 3.1 de la Tercera Disposicién Complementaria Final del Decreto Supremo N° 168-
2020-EF, referida a las acciones para la reactivacion de contratos de bienes y servicios conforme al
régimen general de contrataciones del Estado, paralizados por la declaratoria de Estado de
Emergencia Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, prevé lo siguiente: 3.1 Para la reactivacién de los contratos de bienes y servicios, distintos a
los servicios de supervision de obra vigentes, en el ambito de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, cuya ejecucién se ha visto paralizada debido al Estado
de Emergencia Nacional producido por el COVID-19, resultan de aplicacién las siguientes
disposiciones: a) De manera excepcional, dentro de los siete (07) dias habiles siguientes a la
culminacion de la inmovilizacion social dispuesta en el marco del Estado de Emergencia Nacional
y/o a la reanudacion de actividades en el ambito geogréfico en el que se ejecuta el contrato,
dispuesta por la autoridad competente, el contratista debe presentar a la Entidad, de forma fisica o




virtual, los siguientes documentos: - Solicitud de ampliacién de plazo contractual, debidamente
cuantificada. - Identificacién de prestaciones pendientes de ejecutar y el cronograma actualizado, de
corresponder. - Plan para implementar los Protocolos Sanitarios emitidos por los sectores
competentes, para las prestaciones pendientes de ejecutar, de corresponder. - Propuesta de
reemplazo de personal, de corresponder. b) El funcionario y/o servidor de la Entidad, competente
para aprobar las ampliaciones de plazo, dentro de los siete (07) dias habiles de presentada la
documentacion sefialada en el literal a) y previa evaluacién, notifica su decision al contratista. En
caso la solicitud sea aprobada, con la sola notificacién de la decisién se entiende modificado el
contrato en los términos contenidos en el documento de aprobacién respectivo, sin necesidad de la
suscripcion de documento posterior. En caso la entidad no cumpla con notificar su decisién en el
plazo establecido, la ampliacién de plazo se entiende aprobada en los términos propuestos por el
contratista; sin perjuicio de lo sefialado en los numerales 158.4, 158.5 y 158.6 del Articulo 158 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. {(...).”

Que, en ese contexto se aprecia que, con fecha 20 de febrero de 2020, el Instituto Nacional de

Enfermedad Neoplasicas y el sefior Eduardo Raul Dextre Morimoto, en adelante el contratista,

suscribieron el Contrato N° 032-2020-INEN destinado al “SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA

EJECUCION DE LA INVERSION DENOMINADA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE

SUMINISTRO DE CASA DE FUERZA DEL INEN”, derivado de la Adjudicacion Simplificada N° 059-

' 2019-INEN, por el monto total de S/ 181,973.70, con un plazo de ejecucion de cincuenta y seis (56)

X ~dias calendarios, debiéndose presentar el primer entregable a los siete (7) dias calendario de

suscrito el contrato, el segundo entregable a los veintiin (21) dias calendario de presentado el

primer entregable y el tercer entregable a los veintiocho (28) dias calendario de presentado el
segundo entregable, segun lo estipulado en Clausula Quinta del referido contrato;

(Coe EVE,
C@*D #\Que, mediante la carta de vistos, el contratista solicita la ampliacion de plazo por veinte (20) dias
(5] ORECCi |z/calendario, sustentada en las dificultades derivadas de las medidas sanitarias en el trabajo que

< E J T , . . 5 = . .

'.‘g::af'_v_LOGIST 4 /¥)debe adoptar en razén de la existencia de COVID-19 en el pais, que le dificultaria cumplir con el

N -/ plazo de ejecucion inicialmente previsto, precisando las fechas de presentacion del segundo y
/7= tercer entregable respectivamente;

/ Que, al respecto, mediante el Memorando de vistos, la Direccion Ejecutiva de la Oficina de
/ Ingenieria, Mantenimiento y Servicios recomend6 aprobar la ampliacién de plazo solicitada por el
contratista;

\x Por su parte, a través de los informes de vistos, la Oficina de Logistica, es de la opinién que, el
contratista ha presentado la solicitud dentro del plazo, sefialando que, ha sido presentada dentro de
los siete (7) dias habiles siguientes a la culminacion de la inmovilizacion social dispuesta en el
\ marco del Estado de Emergencia Nacional (cuarentena), y teniendo en cuenta que, la reanudacion
~7— | de las actividades del contratista con el registro efectuado del “Plan para la vigilancia, prevencion y
control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del
Ministerio de Salud, data del 25 de junio de 2020, segun se acredita con la Constancia de Registro
N° 087588-2020. Asimismo, al amparo del principio de eficiencia y eficacia que rige a ias
contrataciones publicas, dicha Oficina recomienda otorgar la ampliacién de plazo por un total de
cincuenta y dos (52) dias calendario, contados a partir del dia 01 de julio de 2020, teniendo en
cuenta que, el plazo total para el cumplimiento de los entregables ascendia a treinta y dos (32) dias
calendario cuando se dicté el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio, asi
como, las dificultades que le impedirian al contratista cumplir con el plazo de ejecucion previsto,
requiriendo un tiempo mayor al ordinario debido a las medidas sanitarias en el trabajo que debe
adoptar por la existencia de COVID-19 (veinte dias calendario, segun lo solicitado por el
contratista);

Que, por su parte, la Oficina de Asesoria Juridica, mediante el documento de vistos, concluye que,
la solicitud de Ampliacién de Plazo al Contrato N° 032-2020-INEN, peticionada por el Contratista
Eduardo Raul Dextre Morimoto por treinta y dos (32) dias calendario de suspensién de plazo de



ejecucion del Contrato y veinte (20) dias calendario a razén de las dificultades derivadas de las
medidas sanitarias en el trabajo que debe adoptar en razén de la existencia de COVID-19 en el
pais, que le dificultaria cumplir con el plazo de ejecucion inicialmente previsto, lo que hace un total
de cincuenta y dos (52) dias calendario de ampliacién de plazo, a ser computados desde el 01 de
julio hasta el 21 de agosto de 2020, resulta procedente;

Con el visto bueno de la Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y Servicios, y de las Oficinas de
Logistica y Asesoria Juridica;

De conformidad con la facultad delegada mediante el literal h) del inciso 2.1 del Articulo Segundo de
la Resolucién Jefatural N° 023-2020-J/INEN, asi como lo dispuesto en el numeral 3.1 de la Tercera
Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo N° 168-2020-EF, el Texto Unico Ordenado

~ de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - OTORGAR al contratista Eduardo Raul Dextre Morimoto, en el marco del
A L/ ontrato N° 032-2020-INEN destinado al “SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
M"f’f LABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA
.'°’D:}’“§I0EJECUCION DE LA INVERSION DENOMINADA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE
st WMINISTRO DE CASA DE FUERZA DEL INEN”, derivado de la Adjudicacion Simplificada N° 059-
s 2,01 -INEN, la ampliacion de plazo por cincuenta y dos (52) dias calendario, contados a partir del 01

Z=de julio de 2020 por las consideraciones expuestas en la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la presente resolucién sea notificada al contratista
indicado en el articulo precedente, y copia de la misma sea remitida a Oficina de Ingenieria,
Mantenimiento y Servicios; y a la Oficina de Logistica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

INSTHUTY NAMJQAL ,_:.evf"u’;FT\—ufﬂiEji:[-ii-CAb
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COLLANT SAEVEDRA
S\ECQCEIEEﬁSJT‘AgE’J”ESUi. FFTe Administracior
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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"”

INFORME LEGAL N° 117-2020-OAJ/INEN

PARA : C.P.C. TERESITA COLLANTES SAAVEDRA
Directora General de la Oficina General de Administracion

DE :  ABOG. IVAN PEREYRA VILLANUEVA
Director Ejecutivo de la Oficina de Asesoria Juridica

ASUNTO :  Sobre solicitud de Ampliaciébn de Plazo solicitado por el contratista
Eduardo Raul Dextre Morimoto

REFERENCIA : a)Memorando N°1268-2020-OGA/INEN
b) Informe N°0584-2020-OL-OGA/INEN  nSTiTUTORACIORAL 0 EHFERREDAOES NEOPLAG
c) Informe N°0572-2020-OL-OGA/INEN ORGANISMO PUBLIG) EJECUTOR - SPE
d) Carta N°007.402.204.EDM/INEN 60— )
e) Contrato N°032-2020-INEN T4 JUL 2020
FECHA . Surquillo, 14 de julio de 2020 RECiI& ﬁQ/

POFICINA GENERAL 3E ADMINIS

Por medio del presente me dirijo a usted, en atencién al Memorando de la referencia a),
mediante el cual su Despacho corre traslado del informe de la referencia c), y antecedentes, a
propésito de la solicitud de Ampliacién de Plazo solicitado por el Contratista Eduardo Ratil
Dextre Morimoto, en el marco de ejecucion del Contrato N° 032-2020-INEN, derivado de la
Adjudicaciéon Simplificada N° 059-2019-INEN - suscrito para la ejecucién de la
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA
INVERSION DENOMINADA “REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE

CASA DE FUERZA DEL INEN".

Al respecto, cumplo con informar lo siguiente:

L ANTECEDENTES:

1.1 Con fecha 20 de febrero del 2020, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas —
INEN y el contratista Eduardo Radl Dextre Morimoto, suscribieron el Contrato N°
032-2020-INEN, para la ejecucion del “SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA
LA EJECUCION DE LA INVERSION DENOMINADA "REHABILITACION DE LOS
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE CASA DE FUERZA DEL INEN, por un monto total de
S/ 181 973,70 (Ciento ochenta y un mil novecientos setenta y tres con 70/100 soles) y
un plazo de ejecucién total de 56 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de
la suscripcion del contrato, el que comprende la elaboracion del expediente técnico.

B INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
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Computo de Plazos

ALCANCE PRODUCTO T PLAZO
Consultorla EIaboracnén de un expedlente técmco 1 56 dias
3 wgj:e qvb_‘ra_ i de obra equnpamlento y contmgenma " qaléndariqs.

Mediante CARTA N° 007.402.204.EDM/INEN, de fecha 03 de julio de 2020, el
contratista Eduardo Ratil Dextre Morimoto presentdé su solicitud de ampliaciéon de
plazo de 20 dias calendario que sumados a los 32 dias de suspension de ejecucion del
contrato, dan un total de 52 dias calendario; por lo que el cumplimiento del segundo
entregable seria el 10 de julio de 2020 y la del tercer entregable el dia 21 de agosto de
2020, lo que representaria un total de 52 dias calendario.

Mediante Memorando N° 716-2020-OIMS-OGA/INEN de fecha 09 de julio de 2020, el
Director Ejecutivo de la Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y Servicios (OIMS) del
INEN, recomendé la suspension del plazo del servicio de consultoria desde el 16 de
marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 y aceptar la ampliacion del plazo de los 20
dias calendario.

Mediante Informe N° 572-2020-OL-OGA/INEN de fecha 10/07/2020 la Oficina de
Logistica del INEN, en atencién a la solicitud de ampliacién de plazo formulado por el
contratista Eduardo Ratl Dextre Morimoto informa que dicha Oficina estima
pertinente la ampliacion del plazo de ejecucién contractual solicitado por el Contratista.

Mediante Memorando N° 261-2020-OAJ/INEN de fecha 13 de julio de 2020 esta
Oficina de Asesoria Juridica comunicé a la Oficina de Asesoria Juridica que, se observa
que el Contratista en el ultimo parrafo del documento de la referencia c¢), precisa que
son 52 dias calendario, los requeridos para el cumplimiento de los entregables 2 y 3;
siendo ello asi, agradeceré precisar el nimero total de dias calendario que
corresponde otorgar como ampliacién de plazo al citado contratista Eduardo Ral
Dextre Morimoto, ya que en observancia del Comunicado N° 005-2020-OSCE, no se
aprecia que se haya pactado la suspensién del plazo de ejecucién de este Contrato.

Mediante Informe N° 584-2020-OL-OGA/INEN de fecha 14/07/2020 la Oficina de
Logistica del INEN, expuso que, cabe traer a colacién el principio de eficacia y
eficiencia, consagrado en el literal f) del articulo 2 del Texto Unico Ordenado de Ia Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF, segun el cual “El proceso de contratacién y las decisiones que se
adopten en su ejecucién deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y
objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacién de formalidades no
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccién de los fines publicos para
que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
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como del interés publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos
publicos”; el cual resulta pertinente considerar para adoptar decisiones que permitan
garantizar el cumplimiento de la finalidad publica que subyace a la presente

contratacién publica.

Ahora bien, cabe precisar que, como se desprende de los antecedentes, cuando se
dicté6 el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio, el
contratista contaba con cuatro (4) dias calendario para presentar el segundo
entregable y con veintiocho (28) dias calendario para presentar el tercer
entregable; por lo que, el contratista contaba con un plazo total de treinta y dos
(32) dias calendario para la presentacién de los entregables.

En ese sentido, atendiendo a que, la suspension de plazo no habria sido pactada por
las partes de acuerdo a la prerrogativa prevista en la normativa de contratacion publlca
como se desprende de los antecedentes respectivos; considerando el principio
previamente acotado, y que, el plazo total para el cumplimiento de los entregables
ascendia a 32 dias calendario cuando se dict6 el Estado de Emergencia Nacional y el
aislamiento social obligatorio, asi como, las dificultades que le impedirian al contratista
cumplir con el plazo de ejecucién previsto, requiriendo un tiempo mayor al ordinario
debido a las medidas sanitarias en el trabajo que debe adoptar por la existencia de
COVID-19 (20 dias calendario, segln lo solicitado por el contratista), esta Oficina
estima pertinente, otorgar la ampliacién de plazo por un total de cincuenta y dos
(52) dias calendario, contados a partir del dia 01 de julio de 2020.

ANALISIS:

El Contrato N° 032-2020-INEN, derivado de la Adjudicaciéon Simplificada N° 059-
2019-INEN - suscrito para la ejecucién de la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA INVERSION
DENOMINADA “REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE CASA
DE FUERZA DEL INEN’, la misma que su convocatoria fue publicada en el SEACE el
dia 31/12/2019; por lo que la norma juridica que resulta aplicable a los aspectos de la
ejecucion del referido Contrato es la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
modificado por Decreto Legislativo N° 1444, y el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en
adelante el Reglamento), vigente desde el 30 de enero de 2019 y modificado mediante
Decreto Supremo N° 377-2019-EF de fecha 13/12/20189.

Al respecto, el Reglamento en su numeral 158.1 del Art. 158° taxativamente establece
las siguientes causales para la ampliacion de plazo:

a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso,
el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.
b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 168-2020-EF publicado el 30 de junio de 2020, en
su Tercera - Disposicién Complementaria Final, establece que:

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
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“3.1 Para la reactivacién de los contratos de bienes y servicios, distintos a los
servicios de supervision de obra vigentes, en el ambito de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, cuya ejecucién se ha visto paralizada
debido al Estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-19, resultan de
aplicacion las siguientes disposiciones:

a) De manera excepcional, dentro de los siete (07) dias hébiles siguientes a la
culminacion de la inmovilizacién social dispuesta en el marco del Estado de Emergencia
Nacional y/o a la reanudacién de actividades en el ambito geogréfico en el que se
ejecuta el contrato, dispuesta por la autoridad competente, el contratista debe presentar
a la Entidad, de forma fisica o virtual, los siguientes documentos:

- Solicitud de ampliacién de plazo contractual, debidamente cuantificada.

- Identificacion de prestaciones pendientes de ejecutar y el cronograma actualizado, de
corresponder.

- Plan para implementar los Protocolos Sanitarios emitidos por los sectores
competentes, para las prestaciones pendientes de ejecutar, de corresponder.

- Propuesta de reemplazo de personal, de corresponder.”

Siendo esto asi, se aprecia que la solicitud del contratista, se enmarca en los
parametros normativos que, las citadas normas han establecido; al respecto, la
Direcciéon Técnico Normativa del OSCE a través de la Opinién N° 191-2017/DTN ha
expuesto que, la ampliacién de plazo contractual debe ser solicitada por el contratista, y
solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada por una situacion en la cual
el atraso o paralizacién de la ejecucién de las prestaciones a cargo del contratista
responden a una circunstancia ajena a la voluntad de este y que causen una
modificacién del plazo, conforme a lo previsto en el Reglamento.

Conforme se aprecia, el Contratista expuso que las paralizaciones o suspension de la
ejecucion del contrato no le son imputables, considerando que, la “paralizacién” implica
la detenci6n de la ejecucién de las prestaciones a cargo del contratista; mientras que el
‘atraso” constituye un retraso o retardo en el cumplimiento de dichas prestaciones, sin
llegar a ser una paralizacion’.

2.3 En este contexto, cabe considerar que el Contratista solicité la ampliacion de plazo el
03 de julio de 2020 mediante Carta N° 007.402-204.EDM/INEN, considerando que,
mediante Decreto Supremo N° 094-2020-PCM se prorrogé el Estado _de
Emergencia Nacional hasta el 30 de junio de 2020; por lo que, el contratista se
encuentra dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la reanudacién de
actividades en el ambito geografico de la ciudad de Lima; asimismo, en atencion a que
mediante Decreto Supremo N°101-2020-PCM, publicado el jueves 04 de junio de
2020, fue aprobado la implementacion de la Fase 2 de la Reanudacion de Actividades,
en cuyo anexo (Actividades Econémicas de la Fase 2) figura “servicios profesionales,
cientificos y técnicos) cuya descripcion del CllU es: Actividades de Arquitectura e
Ingenieria y actividades conexas de asesoramiento técnico; asimismo, el Contratista
registré su “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo” en
el sistema integrado para COVID -19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, con fecha
25 de junio de 2020.

! Opinién 190-2015/DTN
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3.3 Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a la
presente ampliacién de plazo, en observancia del numeral 158.6 del Art. 158° del
Reglamento, podra ser sometida a conciliacién y/o arbitraje dentro de los treinta (30)
dias habiles posteriores a la comunicacién de la decision de la Entidad.

Es todo cuanto informo, para los fines pertinentes conforme a sus competencias.

Atentamente,
'3‘5’ 7K\ PEREYRA VILLANUEY
Diuttgr Ejecutivo de la Oficina de Asaseria Juridica
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NERLASICAS
IPVisG

Se adjunta proyecto de Resolucién, a fin de comunicar al Contratista la decision de la Entidad respecto al
pedido de la ampliacién de plazo, materia del presente informe.
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2.4 Asimismo, la Oficina de Logistica en el numeral 3.12 de su Informe 572-2020-OL-
OGA/INEN precisa que, debido al Estado de Emergencia Nacional y el Aislamiento
Social Obligatorio dispuesto por el Gobierno y los argumentos expuestos por el
Contratista, contando con la anuencia del area usuaria, el plazo de ejecucién
contractual se habria suspendido desde el 16 de marzo al 30 de junio de 2020.

Asimismo, se aprecia que, en la solicitud de ampliacién de plazo contractual, se
encuentra cuantificada los dias de paralizacién y en el numeral 3.14 se encuentra el
sustento de los 20 dias adicionales de ampliacién de plazo, a razén de que dos
integrantes de su personal clave pertenecen al grupo de riesgo, por tener 67 y 68 afios
de edad.

2.5 Finalmente, en observancia del Literal b) de la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 168-2020-EF la entidad debe pronunciarse dentro de los 7 dias habiles
de presentada la solicitud de ampliacién de plazo, es decir, hasta el dia 14 de julio

de 2020.
FECHA DE PRESENTACION DE LA FECHA MAXIMA PARA
SOLICITUD NOTIFICAR DECISION
Viernes 03 de julio de 2020 Martes 14 de julio de 2020

2.6 En observancia de la Facultad delegadas en el Literal h) del Articulo Segundo de la
Resolucién Jefatural N° 023-2020-J/INEN de fecha 16 de enero de 2020, corresponde
a la Oficina General de Administracién otorgar o denegar solicitudes de ampliacion
de plazo de los contratos de bienes y servicios, proveniente de los procedimientos de

seleccion de Adjudicacién Simplificada.

CONCLUSION Y RECOMENDACION:

3.1 Por lo expuesto, es opinién de esta Oficina de Asesoria Juridica que, la solicitud de
Ampliacién de Plazo al Contrato N° 032-2020-INEN, peticionada por el Contratista
Eduardo Raul Dextre Morimoto por treinta y dos (32) dias calendario de suspensién de
plazo de ejecucién del Contrato y veinte (20) dias calendario a razén de las dificultades
derivadas de las medidas sanitarias en el trabajo que debe adoptar en razén de la
existencia de COVID-19 en el pais, que le dificultaria cumplir con el plazo de ejecucién
inicialmente previsto, lo que hace un total de cincuenta y dos (562) dias calendario de
ampliacién de plazo, a ser computados desde el 01 de julio hasta el 21 de agosto de
2020, resulta procedente; considerando que, tanto el Area Usuaria asi como Ia
Oficina de Logistica, han opinado en forma favorable al pedido.

3.2 Se recomienda que la decision de la Entidad sea notificada al contratista a mas tardar el
dia martes 14 del mes en curso; asimismo, se remita copia del cargo de la notificaciéon
a la OIMS y a la Oficina de Logistica para su conocimiento e incorporacion al
Expediente de Contratacion.
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