INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS N°433 =2022-J/INEN

REPUBLICA DEL PERy,

RESOLUCION JEFATURAL
Lima, 20de HGRIL  dol2022

VISTOS:

2, El Memorando N° 2426-2021-OIMS-OGA/INEN de la Oficina de Ingenierfa Mantenimiento y
{ Servicios, el Informe N°000647-2022-OL-OGA/INEN de la Oficina de Logistica y el Informe N°
000465-2022-OAJ/INEN de la Oficina de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley N° 28748, se cre6 como Organismo Publico
Descentralizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas — INEN, con personeria
juridica de derecho publico interno, con autonomia econdmica, financiera, administrativa y
normativa, adscrito al Sector Salud, constituyendo Pliego Presupuestal y calificado como
Organismo Publico Ejecutor;

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2007-SA, publicado en el Diario
Oficial "El Peruano" el 11 de enero del 2007, se aprobd el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas — INEN, estableciendo la
competencia, funciones generales y estructura organica del instituto, asi como las funciones de
sus diferente Organos y Unidades Organicas;

Que, con fecha 05 de febrero de 2021, mediante Carta N° 020-21-
S201601-CSI-INEN el Consorcio Supervisor INEN, presenta solicitud de mayores prestaciones
del contrato de supervision de obra por atraso en la subsanacion de observaciones por causas
imputables al contratista Consorcio Italo Peruano, correspondiente al periodo del 28 de
»setiembre del 2020 al 24 de noviembre del 2020, por la suma de S/ 364,643.48;

B
o

Que, con fecha 23 de diciembre de 2021, mediante Memorando N°

“(...) se precisa, y se da como opinién técnica de este despacho, que se debe considerar un
periodo de 57 dias calendario como mayores prestaciones del contrato de supervisién de obra
por atraso en la subsanacién de observaciones por parte del contratista en el proceso de

Que, con fecha 28 de diciembre de 2021, mediante Informe N° 001896-
2021-OL-OGA/INEN sobre la solicitud de reconocimiento y pago de mayores prestaciones del
contrato de supervision de Obra, la Oficina de Logistica sefala que:

“(...) corresponderia reconocer las “MAYORES PRESTACIONES” del servicio de Supervisién
de Obra del CONSORCIO SUPERVISOR INEN, conforme lo ha ratificado la OIMS, por la suma
de S/ 364,643.48. (Trecientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres con 48/100
Soles), correspondiente al Periodo del 29.Set 2020 al 24.Nov.2020; por causas imputables al
Contratista CONSORCIO [TALO PERUANO, al haber INCURRIDO EN ATRASO EN LA
SUBSANACION DE OBSERVACIONES DESPUES DEL 28 DE Setiembre de 2020, previsto en
el en el ftem 28.5 Atrasos de los Términos de Referencia del Contrato N° 174-2015-INEN



! suscrito entre el INEN y el Contratista CONSORCIO ITALO PERUANO y al amparo de lo
establecido en el Articulo 192° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
teniendo en consideracién también lo sefialado en el punto 5 del Articulo 210° del mismo
Reglamento que, la demora del Levantamiento de Observaciones también se constituye como
un atraso en la finalizacién de la Obra, puesto que la ejecucion de la Obra no sdlo finaliza con
el cumplimiento del Calendario de Ejecucién de Obra vigente, sino que su real finalizacion es
con la suscripcién del ACTA DE RECEPCION FINAL. Que, si bien este mayor costo del
servicio de Supervision a favor del Consorcio Supervisor INEN, de conformidad a lo establecido
en el Articulo 192°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debe ser asumido
por la Entidad, debe tenerse en cuenta, que en su oportunidad dicho monto (pago) seré
deducido de la liquidacién del contrato de ejecucién de obra. En consecuencia, el Contratista
asumira el pago del monto equivalente a los mayores servicios de supervision, en base a los
precios del Contrato de la Supervision.”;

Que, con fecha 24 de enero del 2022, mediante el Informe N° 000070-
2022-OAJ/INEN la Oficina de Asesoria Juridica respecto a lo solicitado por el Consorcio
Supervisor INEN, sefialé que es de la opinién que, previa obtencion de la Certificacion de
Crédito Presupuestario a efectos de comprometer el gasto, es viable la emision de la resolucion
Jefatural que apruebe el pago de mayores costos a favor del Consorcio Supervisor INEN, a
causa de la extension de los servicios de supervisién de la indicada obra;

Asimismo, mediante documento de vistos la Oficina de Asesoria Juridica sefiald que, durante la
ejecucion de la obra es la Entidad la que asume el costo de la extension del servicio de
supervision; no obstante, considerando que ella es por causas imputables al ejecutor de la obra
CONSORCIO ITALO PERUANO, corresponde asumir este pago al citado contratista, lo que se
hara efectivo deduciendo el monto, en la liquidacidn del contrato de ejecucién de obra;

Que, con fecha 01 de abril del 2022, mediante Informe N° 000594-2022-
. OPE-OGPP/INEN la Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estratégico, emite la
: Certificacion de Crédito Presupuestario de acuerdo al siguiente detalle:

N i cCcP Ne
A/ DETALLE META 0001990 TOTAL
/Y F.F.RO
Mayores prestaciones de la Supervision de Obra PpP
correspondiente al Contrato N° 081-2016-INEN 0024 364 643.48 | 364 643.48
“Ampliacion de la capacidad de respuesta enel | Meta: 0155
tratamiento ambulatorio del cancer en el INEN”

Que, por lo expuesto, resulta necesarioc emitir el acto resolutivo

/ correspondiente;

Con el visto bueno de la Sub Jefatura Institucional, de la Gerencia General, de la Oficina
General de Administracién, de la Oficina de Logistica, de la Oficina de Ingenieria,
Mantenimiento y Servicios y de la Oficina de Asesoria Juridica;

De conformidad con las atribuciones establecidas en la Resolucion Suprema N° 011-2018-SA y
el articulo 9° del Regiamento de Organizacion y Funciones del INEN, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 001-2007-SA,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ. - Aprobar el pago de mayores costos a favor del Consorcio
Supervisor INEN por el monto de S/ 364 643,48 (Trescientos sesenta y cuatro mil
seiscientos cuarenta y tres con 48/100 soles) por 57 dias calendario, como mayores
prestaciones del contrato de supervisiéon de obra, por atraso en la subsanacion de
observaciones por parte del Contratista CONSORCIO ITALO PERUANO y, en observancia
de la norma establecida en el articulo 192° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que regula respecto a las
obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalizacion de la obra, por lo
que, el costo serd asumido por la Entidad; sin embargo, en observancia de la referida norma, el
contratista Consorcio Italo Peruano deberd asumir el pago del monto equivalente al de los
servicios indicados, lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion del
contrato de ejecucion de obra.




ARTICULO SEGUNDO. - Encargar a la Oficina General de Administracién del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplasicas - INEN, la ejecucion de las acciones gue resulten
necesarias para el pago correspondiente, en virtud de lo aprobado mediante el presente acto
resolutivo. Asi como, la notificacion del presente al ejecutor de obra Consorcio Italo Peruano Y,
a la Supervision, Consorcio Supervisor INEN.

o %v% ARTICULO TERCERO. - Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicacion de la presente
'z] Resolucion en el portal institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas — INEN.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLI’QUE§E,.
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