

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS ▾
 PLIEGO: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS ▾
 USUARIO: 17624073 - SÁNCHEZ DAMIÁN EDY
 ROL: - REGISTRADOR DE OBRA



REGISTRO ► ADMINISTRACION ► REPORTES ►

Ficha datos de ejecución de la obra



Datos de obra

Detalle de la obra

Descripción:

031557 - Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento Ambulatorio del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Código SNIP:	Tipo de ejecución:	Catálogo de obras:	Avance físico acumulado de la obra:
143957	Por Contrata	611 - INFRAESTRUCTURA DE SALUD	7.43%
Monto de ejecución acumulado:	Fecha de inicio obra:	Plazo de ejecución (días):	Fecha de término de obra programada:
S/.9494616.10	01/08/2017	630	23/04/2019
Fecha de término de obra reprogramada:	Fecha de Entrega de Terreno:		

Guardar

Datos de la empresa contratista

Tipo de empresa: RUC de la empresa o consorcio: Nombre o razón social de la empresa o consorcio:

Nº de contrato: Tipo moneda: Monto del contrato:

Fecha de inicio del contrato:

Agregar

Limpiar

RUC	Nombre Empresa/Consortio	Nº de Contrato	Fecha Inicio	Monto	Acción	Eliminar	Fuente
20600896033	CONSORCIO ITALO PERAUNO	174-2015-INEN	23/12/2015	S/.270604180.65	Ver Detalle	Eliminar	INFOBRA

Datos del residente de la obra

Tipo de documento de identidad: Número de documento de identidad:

Nombre: Apellido paterno: Apellido materno:

C.I.P./ C.A.P/ R.N.A. : Profesión: Especialidad:

Fecha de inicio del contrato: Fecha de fin del contrato:

Agregar

Limpiar

Avance 2
S/ 9,494,616.10



Avances de obra

Agregar Avance

Finalizar Obra

Obra paralizada

N°	Periodo	Fecha	Avance físico programado acumulado	Avance físico real acumulado	Avance valorizado programado acumulado	Avance valorizado real acumulado	Estado	Acción	Eliminar
001	01/2018	16/01/2018	3.06 %	3.41 %	3.06	3.41	Ejecución	Ver	Eliminar
002	03/2018	17/05/2018	6.88 %	7.43 %	9,494,616.10	9,494,616.10	Ejecución	Ver	Eliminar



Información complementaria

Cuadro resumen:

Información complementaria	No publicados	Publicados	Acción
Adelanto de obra	0	2	Editar
Calendario de obra	0	1	Editar
Ampliaciones de plazo	0	0	Agregar
Adicional/Deductivo de obra	0	0	Agregar
Proceso arbitral	0	0	Agregar

Publicar

Regresar

¿Qué es INFOBRAS?

Plan de Incentivos

Manual INFOBRAS

Preguntas Frecuentes

Reclamos y Sugerencias

Atención: (01) 330 3000

Anexos: 1747, 1748,
1749

Correo de atención a entidades:

Correo de atención a ciudadanos:

infobras@contraloria.gob.pe

infobras.ciudadania@contraloria.gob.pe

