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Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a su vez hacer extensivo los
alcances de la Evaluacion de la Ejecucion del Plan Anual de Contrataciones del INEN,
correspondiente al Ejercicio 2017, elaborado por la Oficina de Logistica en calidad de
Organo Encargado de las Contrataciones, en cumplimiento del numeral 7.8. Del
seguimiento del Plan Anual de Contrataciones establecido en la Directiva N° 005-2017-
OSCE/CD, sobre la base de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

En tal sentido, en aras de retroalimentar las lecciones aprendidas durante el ejercicio
2017, tengo a bien disponer las medidas correctivas que coadyuvaran en el presente
ejercicio al estricto cumplimiento de la ejecucion del Plan Anual de Contrataciones, que
redundara en beneficio de los pacientes del INEN:

Al Organo Encargado de las Contrataciones:

1) Ejecutar los actos preparatorios, optimizando los plazos previstos en el PAC,
obedeciendo estrictamente al cuadro de necesidades, en forma tal, que coadyuve
al logro de los objetivos institucionales.

2) Efectuar el seguimiento oportuno, asi como brindar asesoramiento a los Comités
de Seleccién, a fin de cumplir con las exigencias de la Ejecucién de los Procesos
de Seleccion y por ende la Ejecucion Presupuestal.

3) Efectuar el seguimiento a la fase de Ejecucion Contractual de los procesos
adjudicados, a fin de cautelar la entrega oportuna de los bienes y/o servicios,
verificando de corresponder el cobro de penalidades por incumplimiento del
proveedor.
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4) Debera coordinar con las areas usuarias, asi como con la Oficina de
Planeamiento Estratégico, a fin de realizar los ajustes pertinentes a las
necesidades, a fin de articular el PAC con el POl y el PIA.

A las Areas Usuarias:

1) Debera remitir oportunamente los requerimientos programados en concordancia al
Cuadro de Necesidades, a traveés de pedidos generados en el SIGA, incluyendo
los Términos de referencia y/o Especificaciones tecnicas minimas, de los servicios
y/o productos a contratar, en concordancia con al Organo Encargado de las
Contrataciones (Oficina de Logistica), en concordancia con la Ley de
Contrataciones del Estado.

2) Las Especificaciones técnicas minimas y/o Términos de Referencia, deberan
contar con la validacién del area técnica, para el caso de adquisicion de equipos
meédicos o biomédicos, se debera contar con la validacién de la Oficina de
Ingenieria, Mantenimiento y Servicios.

3) Las cotizaciones de los equipos médicos, deberan ser revisadas y evaluadas por
los especialistas de las areas solicitantes, de ser el caso, si se trata de equipos
meédicos o biomédicos, deberan contar con la opinién técnica favorable de la
Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y Servicios, optimizando los plazos para las
entregas, que permita su pronta atencion.

A los Comités de Seleccién:

1) Deberan contar con el apoyo técnico especializado de las areas usuarias y/o
profesionales contratados ad hoc, para la absolucién de consultas vy
observaciones, asi como la participacion en el proceso en la fase de absoluciéon de
consultas y observaciones, a fin de cumplir el cronograma, de acuerdo a la
normativa de Contrataciones.

2) Los miembros de los Comités, deberan asumir responsablemente, el rol que les
corresponde, documentandose en forma fehaciente y segura en el procedimiento
de seleccion, aplicandose en la normativa de Contrataciones del Estado, asi como
acceder a las capacitaciones contempladas en el Plan de Desarrollo de las
Personas.

3) Deberan contar con el asesoramiento técnico que le brinde el Organo Encargado
de las Contrataciones (Oficina de Logistica), respecto a la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, en los temas relacionados a su competencia.

: 4) Deberan actuar con diligencia, promoviendo la eficiencia y eficacia en el
desenvolvimiento, conduccion y ejecucion de los procesos de seleccion,
cumpliendo los cronogramas establecidos.

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS




Ministerio z_/
de Salud - NenN
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

Oficina General de Administracion:

1) Efectuar la supervision de la ejecucién del Plan Anual de Contrataciones del
INEN, correspondiente al ejercicio 2018.

2) Disponer a la Oficina de Recursos Humanos incidir en la capacitacion de los
miembros de los Comités de Seleccién, sobre la normativa de contrataciones del
Estado.

Oficina de Comunicaciones:

Publicar en la pagina Web Institucional el presente documento, en el link del Comité
de Control Interno: http://www.inen.sld.pe/portal/control-interno.html

Sin otro particular, agradezco su atencion.

Atentamente, e .

VAN CHAVEZ PAssiuR; -
Jefe Institucional S
INSTITUTO NAcionaL pE ENFERMEDADES NEOPLASI o
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INFORME N° 122-2018-OL-OGA/ INEN

A : CPC. BALTAZAR CACHAY VILCA 70 FEB,
Director General de la Oficina General de Administracién

DE - ECON. JENNYFFER MONTERO LAMAS
Directora Ejecutiva de la Oficina de Logistica

ASUNTO - Evaluacion de la Ejecucién del Plan Anual 2017 INEN - Segundo
Semestre

REFERENCIA : Directiva N° 005-2017-OSCE/CD

FECHA : Surquillo, 01 de febrero de 2018

Sirva el presente para informarle respecto a la evaluacién del Plan Anual de Contrataciones del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas del ejercicio fiscal 2017, Semestre I, en adelante
PAC 2017, en el marco de lo dispuesto en el numeral 7.8.4) de la directiva referida.

1. ANTECEDENTES:

En mérito a lo dispuesto en el articulo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por D.S. N° 056-2017-EF, el
Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de
planificacién, formulacion, aprobacion y ejecucién oportuna del Plan Anual de Contrataciones.

Mediante Resolucion Jefatural N° 020-2017-J/INEN, de fecha 20 de enero de 2017, fue aprobado el
Plan Anual de Contrataciones del INEN para el Ejercicio Fiscal 2017, en el cual se programaron
procedimientos de seleccion para la contratacion de bienes y servicios sujetos a los montos
presupuestales aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2017, que fue aprobado
mediante la Resolucién Jefatural N° 519-2016-J/INEN de fecha 30 de diciembre de 2016.

Para la realizacién de las distintas actividades propias de la Institucion, se han efectuado 11
modificaciones del PAC 2017, incluyendo y excluyendo procedimientos de seleccién, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y modificado por D.S. N° 056-2017-EF, de acuerdo al
siguiente detalle:

Con Resolucion Jefatural N° 163-2017-J/INEN, de fecha 02 de mayo de 2017, se aprueba la
primera modificacion del PAC 2017, por el cual se incluye dos (2) procedimientos de seleccién.
Con Resolucion Jefatural N° 188-2017-J/INEN, de fecha 17 de mayo de 2017, se aprueba la
segunda modificacion del PAC 2017, por el cual se excluye un (1) procedimiento de seleccién.
Con Resolucion Jefatural N° 224-2017-J/INEN, de fecha 08 de junio de 2017, se aprueba la
tercera modificacion del PAC 2017, por el cual se incluyen cuatro (4) procedimientos de
seleccion,
Con Resolucion Jefatural N° 267-2017-J/INEN, de fecha 23 de junio de 2017, se aprueba la
cuarta modificacion del PAC 2017, por el cual se incluyen cuatro (4) procedimientos de
seleccion.
1.5 Con Resolucion Jefatural N° 309-2017-J/INEN, de fecha 21 de julio de 2017, se aprueba la
quinta modificacion del PAC 2017, por el cual se incluyen diez (10) procedimientos de seleccién.
1.6 Con Resolucién Jefatural N° 391-2017-J/INEN, de fecha 25 de agosto de 2017, se aprueba la
sexta modificacion del PAC 2017, por el cual se incluyen dieciséis (16) procedimientos de
b seleccién.
\‘1-, Con Resolucién Jefatural N° 416-2017-J/INEN, de fecha 06 de setiembre de 2017, se aprueba la
rg:%!%E—- septima modificacion del PAC 2017, por el cual se incluyen dos (02) procedimientos de
/:5 seleccion.
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1.8 Con Resolucion Jefatural N° 442-2017-J/INEN, de fecha 20 de setiembre de 2017, se aprueba la
octava modificacion del PAC 2017, por el cual se incluyen cinco (05) procedimientos de
seleccion.

1.9 Con Resolucion Jefatural N° 630-2017-J/INEN, de fecha 07 de diciembre de 2017, se aprueba la
novena modificaciéon del PAC 2017, por el cual se incluyen diecisiete (17) procedimientos de
seleccion y se excluyen seis (08) procedimientos de seleccion.

1.10 Con Resolucion Jefatural N° 681-2017-J/INEN, de fecha 27 de diciembre de 2017, se aprueba la
décima modificacion del PAC 2017, por el cual se incluyen tres (03) procedimientos de seleccion
y se excluyen cuatro (04) procedimientos de seleccion.

1.11 Con Resolucion Jefatural N° 729-2017-J/INEN, de fecha 29 de diciembre de 2017, se aprueba la
décimo primera modificacién del PAC 2017, por el cual se excluyen tres (03) procedimientos de
seleccion.

2. ANALISIS:

A continuacion, se analizaré graficamente el estado situacional de la ejecucion de los procedimientos
de seleccion incluidos en el Plan Anual de Contrataciones del INEN correspondiente al primer
semestre del ejercicio fiscal 2017, detallando los procedimientos ejecutados, clasificandolos por tipo
de procedimiento.

ESQUEMA GENERAL DEL TOTAL DE PROCESOS
DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017

PAC INICIAL: En el cuadro siguiente se detalla la cantidad total de procedimientos a ejecutar:

COD DE PROCESO TIPO DE PROCESO CANTIDAD VALOR ESTIMADO
LP LICITACION PUBLICA 27 70,335,181.38
cP CONCURSO PUBLICO 1 1,500,000.00
AS ADJUDIC. SIMPLIFICADA 3 580,292.20
DIRECTA CONTRATACION DIRECTA 3 7,671,709.55
SIE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 2 923,780.00
/ Total 36 81,010,963.13

C PRIMERA MODIFICACION: En el cuadro siguiente se detalla la cantidad total de
rocedimientos a ejecutar:

COD DE PROCESO TIPO DE PROCESO CANTIDAD VALOR ESTIMADO
LP LICITACION PUBLICA 27 70,335,181.38
CP CONCURSO PUBLICO 2 3,374,523.48
AS ADJUDIC. SIMPLIFICADA 4 696,842.20
DIRECTA CONTRATACION DIRECTA 3 7,671,709.55
SIE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 2 923,780.00
Total 38 83,002,036.61




B on

INSTHVTO B ACTHAL B BHERRAITADIL B AV 42
Shabsatie VUL Lt

“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

PAC SEGUNDA MODIFICACION: En el cuadro siguiente se detalla la cantidad total de

procedimientos a ejecutar:

COD DE PROCESO TIPO DE PROCESO CANTIDAD VALOR ESTIMADO
LP LICITACION PUBLICA 26 57,485,181.38
cP CONCURSO PUBLICO 2 3,374,523.48
AS ADJUDIC. SIMPLIFICADA 4 696,842.20

DIRECTA CONTRATACION DIRECTA 3 7,671,709.55
SIE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 2 923,780.00
Total 37 70,152,036.61

PAC TERCERA MODIFICACION: En el cuadro siguiente se detalla la cantidad total de

procedimientos a ejecutar:

COD DE PROCESO TIPO DE PROCESO CANTIDAD VALOR ESTIMADO
Lp LICITACION PUBLICA 27 58,322,821.38
cp CONCURSO PUBLICO 2 3,374,523.48
AS ADJUDIC. SIMPLIFICADA 6 835,612.60

DIRECTA CONTRATACION DIRECTA 4 15,472,234.55
SIE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 2 923,780.00
Total 41 78,928,972.01

COD DE PROCESO TIPO DE PROCESO CANTIDAD VALOR ESTIMADO

LP LICITACION PUBLICA 27 58,322,821.38

cp CONCURSO PUBLICO 2 3,374,523.48

AS ADJUDIC. SIMPLIFICADA 9 1,285,996.60
R

{g‘?’ ' ) \j@:\% DIRECTA CONTRATACION DIRECTA 5 15,536,902.43
Sle yoosich 2

LS\ fousiciates g} SIE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 2 923,780.00

~ P S _,T” 7b-7.

& ore Total 45 79,444,023.46

PAC QUINTA MODIFICACION: En el cuadro se detalla la cantidad total de procedimientos a

ejecutar;
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COD DE PROCESO TIPO DE PROCESO CANTIDAD VALOR ESTIMADO
LP LICITACION PUBLICA 30 66,368,143.84
cp CONCURSO PUBLICO 3 3,856,973.48
AS ADJUDIC. SIMPLIFICADA 11 1,386,596.60

DIRECTA CONTRATACION DIRECTA 7 16,285,880.00
SIE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 4 2,863,561.47
Total 55 90,761,155.39

PAC SEXTA MODIFICACION: En el cuadro se detalla la cantidad total de procedimientos a

ejecutar:

COD DE PROCESO TIPO DE PROCESO CANTIDAD VALOR ESTIMADO
LP LICITACION PUBLICA 35 76,242,286.34
cp CONCURSO PUBLICO 3 3,856,973.48
AS ADJUDIC. SIMPLIFICADA 16 1,944,284.51

DIRECTA CONTRATACION DIRECTA 13 23,885,962.35
SIE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 4 2,863,561.47
Total 71 108,793,068.15

PAC SETIMA MODIFICACION: En el cuadro se detalla la cantidad total de procedimientos a

ejecutar:

COD DE PROCESO TIPO DE PROCESO CANTIDAD VALOR ESTIMADO
LP LICITACION PUBLICA 35 76,242,286.34
cp CONCURSO PUBLICO 3 3,856,973.48
AS ADJUDIC, SIMPLIFICADA 16 1,944,284.51

DIRECTA CONTRATACION DIRECTA 13 23,885,962.35
SIE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 6 3,867,264.51
Total 73 109,796,771.19

PAC OCTAVA MODIFICACION: En el cuadro se detalla la cantidad total de procedimientos a

ejecutar:

COD DE PROCESO

TIPO DE PROCESO

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO

LP

LICITACION PUBLICA

35

76,242,286.34




e

STHUTS b ACIOHAL BF EMFENMESADYS sl i alirs
DA POP & Labidubisd

“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

(o CONCURSO PUBLICO 3 3,856,973.48

AS ADIUDIC. SIMPLIFICADA 18 2,614,369.54

DIRECTA CONTRATACION DIRECTA 15 24,821,508.42
SIE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 7 7,660,766.51
Total 78 115,195,904.29

PAC NOVENA MODIFICACION: En el cuadro se detalla la cantidad total de procedimientos a
ejecutar;

COD DE PROCESO TIPO DE PROCESO CANTIDAD VALOR ESTIMADO
LP LICITACION PUBLICA 29 75,083,128.64
cp CONCURSO PUBLICO e 4,544,925.48
AS ADJUDIC. SIMPLIFICADA 23 3,720,683.91
DIRECTA CONTRATACION DIRECTA 20 37,180,787.95
SIE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 6 3,867,264.51
AM CO?QZI:JAVSE;IO(I; ;:zilbo)GO 1 500,000.00
Total 82 124,896,790.49
PAC DECIMA MODIFICACION: En el cuadro se detalla la cantidad total de procedimientos a
ejecutar:
§ COD DE PROCESO TIPO DE PROCESO CANTIDAD VALOR ESTIMADO
LP LICITACION PUBLICA 29 75,083,128.64
cp CONCURSO PUBLICO 3 3,243,044.80
AS ADJUDIC. SIMPLIFICADA 24 4,343,044.94
DIRECTA CONTRATACION DIRECTA 24 35,897,267.40
SIE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA [ 7,601,486.51
AW il & 500,000.00
Total 88 126,642,248.83

PAC DECIMA PRIMERA MODIFICACION: En el cuadro se detalla la cantidad total de
procedimientos a ejecutar:
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COD DE PROCESO TIPO DE PROCESO CANTIDAD|  VALOR ESTIMADO

Lp LICITACION PUBLICA 26 68,42,461.10

CcpP CONCURSO PUBLICO 3 3,243,044.80

AS ADJUDIC. SIMPLIFICADA 24 4,343,044.94
DIRECTA CONTRATACION DIRECTA 24 35,897,267.40

SIE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 7 7,601,486.51

AM CO(MCPOE':,SE;?: m@b"fo 1 500,000.00

Total| 85 120,527,304.75

Del mismo modo se informa que, los procedimientos de seleccion que representan el mayor monto
de presupuesto en el PAC 2017, son las Adquisiciones de Reactivos para Laboratorio Clinico y
Patologia e Insumos Médicos y Medicamentos para el Departamento de Farmacia, los mismos
que ascienden a la suma de S/. 47,401,493.23, y cuyos requerimientos fueron reformulados por
parte de las areas usuarias, debido a observaciones por parte de los proveedores en el estudio de
mercado y los otros no fueron completados a esa fecha.

Cabe precisar que en el cuadro de procedimientos convocados no se ha considerado las compras
por Comparacion de Precios, las mismas que, no han sido programadas en el PAC 2017, de
conformidad con lo dispuesto en el ultimo parrafo del Art. 6° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado
por D.S. N° 056-2017-EF.

3. CONCLUSIONES:
Del analisis antes formulado podemos concluir que:

» De un total de 55 procedimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones para el
gjercicio presupuestal 2017, se han ejecutado 10 procedimientos de seleccién, lo cual
representa un cumplimiento del 12% al primer semestre, graficandose segun el detalle
adjunto:

L NEAELAWE AR
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CUMPLIMIENTO DEL PAC 2017 -
PRIMER SEMESTRE

=
88% Total Procesos

i Procesos Convocados

- Procesos No Convocados

» De un total de 85 procedimientos programados en el Plan Anual de Contrataciones para el
ejercicio presupuestal 2017, se han ejecutado 85 procedimientos de seleccion, lo cual

representa un cumplimiento del 100% al segundo semestre, graficandose segun el detalle
adjunto:
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CUMPLIMIENTO DEL PAC 2017 -
| SEGUNDO SEMESTRE

0% ’

@ Total Procesos
i Procesos Convocados

Procesos No Convocados

4. PROBLEMAS SUSCITADOS DURANTE LA EJECUCION:

A continuacién, se enumeraran los problemas mas recurrentes que se han suscitado durante la
ejecucién del primer semestre, asimismo se indicara la base legal que sustente quién es el 6rgano
responsable de dichas acciones.

» Los usuarios no han remitido los requerimientos programados en el Plan Anual de
manera oportuna. Sobre el particular, el Art. 8° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por DS 350-2015-EF y modificado por D.S. N° 056-
2017-EF, en su numeral 8.7., ha dispuesto que: El drea usuaria es responsable de la
adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el
proceso de contratacion (...).

22 NERNE

» Respecto a las Especificaciones Técnicas (EETT)

a) Las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia remitidos en algunos
casos eran imprecisas y contravenian la normativa en contrataciones y lo
establecido en el MAPRO, por lo que tuvieron que ser devueltas para su
reformulacion.

b) Asimismo, se ha observado que el area usuaria en varias ocasiones reformula las
especificaciones técnicas posterior al inicio del estudio de mercado. Incumpliendo
asf con lo sefialado en el Art. 8° del Reglamento de |la Ley de Contrataciones del
Estado, el cual sefiala que: E/ drea usuaria es responsable de la adecuada
formulacién del requerimiento, debiendo asequrar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan
en el proceso de contratacién (...).

» Los requerimientos no consolidados por el total anual programado, motivo por el cual
han tenido que, ser devueltos previa coordinacion con el usuario. Al respecto, cabe
precisar que el Plan Anual resulta del consolidado de los Cuadros de Necesidades
remitidos por las areas usuarias. (A mérito de lo dispuesto en el Art. 20° de la Ley, se
encuentra prohibido fraccionar la contratacién de bienes, de servicios y la ejecucion de
obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de seleccién que corresponda,
segun la necesidad anual).
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El Seguro Integral de salud, no realizd las transferencias de saldos en los primeros
meses del afio para poder adquirir medicamentos, reactivos, dispositivos médicos y otros,
lo que ha limitado que dichas adquisiciones recién se puedan convocar a partir del
segundo semestre del afio 2017.

Los proveedores no responden oportunamente a las Solicitudes de Cotizacién
emitidas por el personal de Adquisiciones. Al respecto, cabe precisar que el INEN
adquiere bienes especializados como es el caso de equipos médicos, que dificultan la
determinacion del valor referencial, por no haber muchos proveedores en el mercado ni
informacion en el S.EA.C.E., limitandose la obtencién de otra fuente. (Conforme a la
Directiva 010-2017-OSCE/CD, a fin de determinar el valor referencial del procedimiento de
seleccion se debe tener en cuenta que exista pluralidad de proveedores que cumplan a
cabalidad con el requerimiento formulado por el &rea usuaria.

Los Comités de Seleccién tardan en determinar las fechas y horas de sus reuniones,
retrasando la ejecucion de los procedimientos. (Segun lo dispuesto en el Art. 25° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual sefiala que: E/ comité de
seleccién actia en forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales no
requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de
seleccién gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus
integrantes son solidariamente responsables por su actuacién, salvo en relacién a los

actos por los cuales aquellos hayan sefialado en el acta correspondiente su voto
discrepante (...).

5. ACCIONES ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS
PROCEDIMIENTOS DEL PAC 2017:

Ahora bien, una vez detectadas las deficiencias, se procedera a enumerar las acciones que se
adoptaran para superar las mismas, acciones que seran implementadas por este despacho, y que
permitiran cumplir con un porcentaje significativo de la ejecucion de los procedimientos de
seleccion incluidos en el PAC 2017 del INEN:
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Conforme a la programacion de los procedimientos de seleccién en el Plan Anual de
Contrataciones 2017, se ha solicitado, de oficio, a las areas usuarias respectivas, la
remision de sus requerimientos de forma anticipada, y en los casos de no obtener
respuesta se ha formulado los reiterativos necesarios.

Se ha procedido a la devolucién inmediata de los requerimientos que no cuenten con las
caracteristicas técnicas respectivas, solicitando al usuario su remisién, conforme a la
normatividad aplicable, informando a los usuarios los lineamientos normativos y brindando
el soporte técnico respectivo.

Una vez identificadas las deficiencias de las caracteristicas técnicas remitidas, se ha
procedido a la coordinacion con el area usuaria para la reformulacién de las mismas,
acorde a las disposiciones en materia de contrataciones del estado en el caso que se

AN . ;
. hayan verificado contravenciones a la norma.

Cuando se ha verificado que los requerimientos no han sido enviados por el total anual
programado, se ha solicitado al area usuaria la remisién total de los mismos.

Respecto a las recargadas labores de algunos miembros de los comités de seleccion,
cabe precisar que los especialistas de adquisiciones vienen brindando asesoramiento y
apoyo tecnico a los distintos comités, a fin de que los plazos programados en los
procedimientos de seleccion se cumplan conforme a lo planificado.

Finalmente, en este numeral es preciso indicar que ésta Direccién efectué evaluaciones
oportunas, con el fin de contar con informacion actualizada y al detalle, respecto al estado
situacional de los procedimientos de seleccién; y en mérito a dicha informacién programar las
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actividades y/o acciones que cada especialista debera adoptar a fin de cumplir con la ejecucion de
los procedimientos a su cargo.

6. RECOMENDACIONES:

A continuacién, se enumeraran una serie de recomendaciones que permitirfan mejorar los
procesos para el presente periodo.

» Los usuarios deberan remitir sus requerimientos de acuerdo a lo programado en su
Cuadro de Necesidades, con la debida oportunidad, asimismo se deberan anexar los
Pedidos generados en el SIGA-MEF y las especificaciones técnicas y/o términos de
referencia respectivamente, a fin de no incurrir en demoras; es decir el requerimiento
debera estar completo y con toda la informacién necesaria para iniciar el estudio de
mercado.

» Las areas usuarias deberan brindar el apoyo técnico especializado a los comités de
seleccién, de forma oportuna (opinion tecnica para absolucion de consultas vy
observaciones), y procurando cumplir con el cronograma inicial de los procedimientos de
seleccion.

» Las édreas usuarias deberan responder a la brevedad posible las validaciones a las
cotizaciones que le son alcanzadas por esta Direccion, ya que su demora repercute a que
no se cumpla con los plazos estimados para atender sus necesidades.

» Los integrantes de los comités de seleccion deberan darle la importancia debida a los
procedimientos de seleccion que ejecuten, asumiendo con responsabilidad las
obligaciones que la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento han sefialado para
los integrantes de los comités de seleccion. Asimismo, se capacite al personal que
conforman los comités de seleccion y al personal de las areas usuarias que, elaboran las
especificaciones técnicas y/o términos de referencia.

Por lo precedentemente expuesto, se remite la informacién detallada, en cumplimiento de lo
dispuesto en el numeral 7.8.4) de la Directiva N® 005-2017-OSCE/CD.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

JML/GSJ/ESD
cc. Arthivo



