INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS N°_009-2019- 06A[ TNEN
REPUBLICA DEL PERy,

RESOLUCION ADMINISTRATIVA

Lima, 28 de _Febrero_de 2019

VISTOS: el Informe N° 009-2019-NUT-DASP-DISAD/INEN del Equipo Funcional de
Nutricién; la Carta N° 113-2019-GG-CAA del Contratista CORPORACION ALIMENTARIA
ALEXCAR S.A.C; el Informe N° 114-2019-OL-OGA/INEN de la Oficina de Logistica; el Memorando
N° 238-2019-OGA/INEN de la Oficina General de Administracién; y el Informe N° 0143-2019-
OAJ/INEN de la Oficina de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28748, se cre6 como Organismo Publico Descentralizado al Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplasicas — INEN, con personeria juridica de derecho publico interno
y con autonomia econdémica, financiera, administrativa y normativa, adscrito al sector salud,
actualmente como Organismo Piiblico Ejecutor;

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2007-SA, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 11 de enero del 2007, se aprobd el Reglamento de Organizacién y Funciones del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas - INEN, estableciendo la competencia, funciones
o generales y estructura orgénica del Instituto, asi como las funciones de sus diferentes Organos y
2, Unidades Orgénicas;

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto
Legislativo N° 1341 (en adelante la Ley) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en adelante el Reglamento),
establecen las normas que deben observar las Entidades del Sector Publico, en los procesos de
contrataciones de bienes, servicios y obras, regulando las obligaciones y derechos que se deriven
de los mismos;

Que, el numeral 34-A del articulo 34° de la Ley, dispone lo siguiente: “Sin perjuicio de las
v, responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar, cuando no resulten aplicables los adicionales,
(reduccwnes y ampl:ac:ones las partes pueden acordar otras mod:f:cac:ones al contrato siempre

fmputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y
'%vno cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificacion implique la variacién

"del precio, debe ser aprobada por el Titular de la Entidad. EI Reglamento establece los requisitos y
formalidades para estas modificaciones.”;

2 Que, al respecto, el articulo 142 del Reglamento establece que: “Para que operen las
<. modificaciones previstas en el articulo 34-A de la Ley debe cumplirse con los siguientes requisitos y
g' formalidades:

1. Informe Técnico Legal que sustente: (i) la necesidad de la modificacion a fin de
cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (i) que no se
cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion y (iii) que sustente



que la modificacién deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del
contrato que no son imputables a las partes.

2 En el caso de contratos sujetos a supervision de terceros, se deberé contar con la
opinién favorable del supervisor.

3 Informe del area de presupuesto con la certificacién correspondiente, en caso la
modificacién implique la variacién del precio.

4 La_aprobacién _por resolucién del titular de la Entidad. Dicha facultad es
indelegable.

5 El registro en el SEACE de la adenda correspondiente, conforme a lo establecido por

el OSCE.” (Enfasis agregado)

Que, con fecha 28 de diciembre de 2018, se suscribié el Contrato N° 202-2018-INEN
proveniente de la Licitacién Publica N° 011-2018-INEN (ltem Paquete N° 03 - Carnes y Visceras),
para la “Adquisiciéon de Alimentos Frescos para el Servicio de Nutricién”, con la empresa
CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C, en adelante el contratista, por un plazo de doce
(12) meses;

Que, la Coordinadora del Equipo Funcional de Nutricién, mediante el documento de vistos
ha solicitado la modificacion de la Clausula Quinta del citado Contrato (respecto de las entregas del
item n° 2 — bife de cerdo, y del item 7 - Guiso especial de cerdo, que conforman el ftem Paquete N°
03 - Carnes y Visceras) a fin de reprogramar las ingresos mensuales. Precisa que el motivo de la
reprogramacion es que debido a diversos inconvenientes en el estudio de mercado por no ajustarse
a las especificaciones técnicas tuvieron que desistirse de algunos productos que conformaban el
requerimiento de aves y pollos; por tanto para el afio 2019 se ha incrementado el requerimiento bife
y quiso de cerdo para sustituir el carnico excluido, por tal razén, solicita la reprogramacion a partir
del mes de febrero en el ingreso mensual de los productos de los ftems 2 y 7 de la cantidad de
kilogramos pendientes, de igual manera solicita se agregue a la Clausula Quinta que las entregas
mensuales de los productos del item Paquete N° 03 ingresen en forma semanal por ser productos
perecibles, de acuerdo al cronograma que serd remitido al Contratista;

: Que, por su parte, la Oficina de Logistica de la Oficina de Administracién mediante el
‘i _Informe de vistos, sefiala que la solicitud formulada por el area usuaria se enmarca y cumple los
i presupuestos para efectuar la modificacién convencional al contrato establecido en el articulo 34-A
/= de la Ley de Contrataciones del Estado. Sustentando y justificando los siguientes requisitos al tenor
que establece el articulo 34-A de la Ley de Contrataciones del Estado, precisando lo siguiente:

(i) La necesidad de la modificacion a fin de cumplir con el objeto del contrato de
manera oportuna y eficiente.

"Cabe mencionar que el Equipo Funcional de Nutricion, sefiala que los productos
del Contrato N° 202-2018-INEN, son perecibles, por lo que se entiende que
necesariamente requieren de un espacio idéneo para su almacenaje y
conservacion, bajo condiciones dptimas. Sin embargo, la Entidad no cuenta con
cémaras suficientes para el almacenamiento bajo los requerimientos realizados,
segun contrato. Por lo que, dicha situacién generaria un deterioro de los
productos, por ello sefialan que remitirdn un cronograma para las entregas
mensuales, es decir se realiza por temas de oportunidad, eficiencia y
conveniencia, dado que evita el deterioro de los productos y la inalteracion de los
mismos.

Aunado a ello, se debe afadir que se cuenta con el consentimiento expreso y
formal del contratista a través de la Carta N° 113-2019-GG-CAA para la entrega
de los productos conforme a la propuesta de la Entidad.”




(i) Que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion.

"Sobre el particular de debe mencionar que el pedido del drea usuaria no tiene como
finalidad cambiar las Especificaciones Técnicas de la Licitacién Publica N° 011-2018-
INEN, ni mucho menos cambiar un producto por otro de menor calidad, sino
incorporar un cronograma conforme a su necesidad semanal y/o mensual, que a fin
de cuentas, sumadas éstas, tendré como resultado Ia totalidad de lo contratado.

Asimismo, dicho pedido atiende a una necesidad logistica, pues como se ha
seflalado no cuentan con los espacios para el almacenamiento de grandes
cantidades y por ende para su debida conservacién.”

Que se sustente que la modificacion deriva de hechos sobrevinientes al
perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes.

“Cabe acotar que en el Contrato N° 202-2018-INEN, derivado de la Licitacién Publica
N° 011-2018-INEN, se establecio un cronograma mensual con una determinada
cantidad, sin embargo, luego del perfeccionamiento del contrato se determiné que las
cantidades programadas sobrepasa la capacidad de los almacene con que cuenta la
Entidad; lo cual a claras luces, significa un hecho sobreviniente, dado que el érea
usuaria realiza sus requerimientos en base a su necesidad, y son las &reas
competentes, las que deberéan proporcionar las condiciones idéneas para poder
almacenar los productos, de acuerdo a la poblacién (unidades y pacientes) con las
que estime.un cronograma para que los productos ingresen de manera racionalizada
ajustandose a la capacidad del Almacén ya las necesidades del Equipo Funcional de
Nutricion.

Por otro lado, cabe sefialar que el drea usuaria ha solicitado la reprogramacién de
dos (02) productos: Bife de Cerdo y Guiso de Cerdo, indicando que el consumo de
dichos productos ha incrementado y resulta necesario cubrir el carnico excluido.”

Que, asimismo, obra en el expediente de solicitud de modificacién del contrato, la Carta N°
113-2019-GG-CAA, mediante la cual el contratista expresa su aceptacién de modificacion de la
Clausula Quinta del Contrato N° 202-2018-INEN, contando entonces con el consentimiento expreso,
indubitable y formal del Contratista;

Que, en consecuencia, la Oficina de Asesorfa Juridica precisa que de conformidad con los
. fundamentos expuestos por la Oficina de Logistica de la Oficina de Administracién y el usuario, se
~ desprende que se ha acreditado los requisitos y las formalidades exigidas para que opere la
modificacion convencional al contrato contemplada en el articulo 34-A y 142 de la Ley de
Contrataciones y su reglamento, respectivamente; razén por lo cual, resulta pertinente aprobar la
modificacion del contrato antes referido, con la finalidad de cumplir con el objeto del contrato de
manera oportuna y eficiente;

Contando con el visto bueno, del Equipo Funcional de Nutricién; y del Director Ejecutivo de
la Oficina de Asesoria Juridica;

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante la Resolucién Jefatural N° 042-
2019-J/INEN, asi como por lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350- 2015-EF y sus respectivas modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la modificacion del Contrato N° 202-2018-INEN
derivado de la Licitacion Pdblica N° 011-2018-INEN, Item Paquete N° 03 — Carnes y Visceras,
destinado a la “ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS PARA EL SERVICIO DE
NUTRICION?, respecto a la Clausula Quinta del precitado Contrato, en virtud a lo dispuesto en los




Articulos 34-A de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 142 de su Reglamento; ello en
funcion a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- Comunicar al contratista la presente resolucion e insertarla en el
expediente de contratacién de la Licitacién Publica N° 011-2018-INEN.

ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones, asi como a la Oficina
» General de Administracion, a efectuar el registro de la adenda correspondlente en el (SEACE), asi
ow\como la respectiva publicacion en la pagina web institucional en un plazo maximo de diez (10) dias
< Z:habiles de emitida la presente Resolucion.
ind

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.
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Para : CPC. TERESITA COLLANTES SAAVEDRA E CE % g @ @
Directora General de la Oficina General de Administrac,iTl

De : ABOG. IVAN PEREYRA VILLANUEVA
Director Ejecutivo de la Oficina de Asesoria Juridica

Asunto : En virtud de la delegacién de facultades dada con Resolucién Jefatural N°
- 042-2019-J/INEN, publicada en el diario oficial el Peruano, el dia 19 de
febrero del 2019, se remite proyecto de Resolucién Adminisirativa que
aprueba la modificacion convencional al Contrato N° 202-2018-INEN
“Adquisicion de Alimentos Frescos para el ServjGiae:NUHTGIGR:0:5 eor s
ORGANISMO PUBLIGL HECUTOR fOF
Referencia : Memorando N° 238-2019-OGA/INEN < 16
27 FEB 119

AW W\

| OFICING SENERAL DE AGMINISTRACION
Por medio del presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente y en atencion a lo indicado
en el documento de la referencia, informarle lo siguiente:

Fecha : Surquillo, 21 de febrero de 2019

.- ANTECEDENTES:

1. Con fecha 28 de diciembre de 2018, se suscribi6 el Contrato N° 202-2018-INEN
proveniente de la Licitacion Publica N° 011-2018-INEN (ltem Paquete N° 03 - Carnes y
Visceras), para la “Adquisicion de Alimentos Frescos para el Servicio de Nutricion”,
con la empresa CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C (en adelante EL

CONTRATISTA).

2. Mediante el Informe N° 009-2019-NUT-DASP-DISAD/INEN, (en adelante el USUARIO)
solicité la modificacién de la Clausula Quinta del citado Contrato (respecto de las
entregas del item n° 2 — bife de cerdo, y del ltem 7 - Guiso especial de cerdo, que
conforman el item Paquete N° 03 - Carnes y Visceras), de igual manera solicita se
agregue a la Clausula Quinta que las entregas mensuales de los productos del ltem
Paquete N° 03 ingresen en forma semanal por ser productos perecibles, de acuerdo al
cronograma que sera remitido al Contratista. :

Con Carta N° 113-2019-GG-CAA, EL CONTRATISTA, comunica su aceptacion a la
modificacion planteada.

Mediante el Informe N° 114-2019-OL-OGA/INEN, la Oficina de Logistica, concluye que
resultaria viable incorporar en la Clausula Quinta del Contrato N° 202-2018-INEN la

- modificacién propuesta, previa opinién del érgano asesor.

5. Con Memorando N° 238-2019-OGA/INEN, la Oficina General de Administracion, da
cuenta del pedido realizado por la Oficina de Logistica, por lo que solicita se haga la
revisién y verificar si se encuentra conforme a‘la normatividad vigente.

L. BASE LEGAL.-

21 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria, en adelante “la Ley”.
2.2 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias, en adelante “el Reglamento”.
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ANALISIS.-

La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto Legislativo
N° 1341 (en adelante la Ley) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056- 2017-EF (en adelante el
Reglamento), establecen las normas que deben observar las Entidades del Sector
Publico, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras, regulando las
obligaciones y derechos que se deriven de los mismos.

El numeral 34-A del articulo 34° de la Ley, dispone lo siguiente: “Sin perjuicio de las
responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar, cuando no resulten aplicables los
adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar ofras modificaciones
al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al
perfeccionamiento del contrato que no sean imputables a alguna de las partes, permitan
alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no cambien los elementos
determinantes del objefo. Cuando la modificacién implique la variacion del precio, debe
ser aprobada por el Titular de la Entidad. El Reglamenfo establece los requisitos y
formalidades para estas modificaciones.”

Al respecto, el articulo 142 del Reglamento establece que: “Para que operen las
modificaciones previstas en el articulo 34-A de la Ley debe cumplirse con los siguientes
requisitos y formalidades:

1. Informe Técnico Legal que sustente: (i) la necesidad de la modificacién a fin de
cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se
cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion y (iii) que sustente
que la modificacién deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del
contrato que no son imputables a las partes.

2 En el caso de contratos sujetos a supervision de terceros, se debera contar con la
opinién favorable del supervisor.

3 Informe del area de presupuesto con la certificacién correspondiente, en caso la
modificacién implique la variacién del precio.

4 La aprobacion por resolucién del titular de la Entidad. Dicha facultad es
indelegable.

5 El registro en el SEACE de la adenda correspondiente, conforme a lo establecido

por el OSCE.” (Enfasis agregado)

Con fecha 28 de diciembre de 2018, se suscribi6é el Contrato N° 202-2018-INEN
proveniente de la Licitacion Publica N° 011-2018-INEN (ltem Paquete N° 03 - Carnes y
Visceras), para la “Adquisicion de Alimentos Frescos para el Servicio de Nutricion”,
con la empresa CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C, en adelante el
contratista, por un plazo de doce (12) meses.

Que, la Coordinadora del Equipo Funcional de Nutricién, mediante el documento de
antecedentes, ha solicitado la modificacion de la Clausula Quinta del citado Contrato
(respecto de las entregas del item n° 2 — bife de cerdo, y del item 7 - Guiso especial de
cerdo, que conforman el ftem Paquete N° 03 - Carnes y Visceras) a fin de reprogramar
las ingresos mensuales. Precisa que el motivo de la reprogramaciéon es que debido a
diversos inconvenientes en el estudio de mercado por no ajustarse a las especificaciones
técnicas tuvieron que desistirse de algunos productos que conformaban el requerimiento
de aves y pollos; por tanto para el afio 2019 se ha incrementado el requerimiento bife y
quiso de cerdo para sustituir el carnico excluido, por tal razon, solicita la reprogramacion
a partir del mes de febrero en el ingreso mensual de los productos de los ftems 2y 7 de
la cantidad de kilogramos pendientes, de igual manera solicita se agregue a la Clausula
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Quinta que las entregas mensuales de los productos del item Paquete N° 03 ingresen en
forma semanal por ser productos perecibles, de acuerdo al cronograma que serd remitido

al Contratista.

Por su parte, la Oficina de Logistica de la Oficina de Administracién mediante el Informe
N° 112-2019-OL-OGA/INEN, sefiala que la solicitud formulada por el area usuaria se
enmarca y cumple los presupuestos para efectuar la modificacién convencional al
contrato establecido en el articulo 34-A de la Ley de Contrataciones del Estado.
Sustentando y justificando los siguientes requisitos al tenor que establece el articulo 34-A
de la Ley de Contrataciones del Estado, precisando lo siguiente:

(i) La necesidad de la modificacion a fin de cumplir con el objeto del contrato
de manera oportuna y eficiente.

"Cabe mencionar que el Equipo Funcional de Nutricién, sefiala que los
productos del Contrato N° 202-2018-INEN, son perecibles, por lo que se
entiende que necesariamente requieren de un espacio idéneo para su
almacenaje y conservacion, bajo condiciones éptimas. Sin embargo, la Entidad
no cuenta con camaras suficientes para el almacenamiento bajo los
requerimientos realizados, segun contrato. Por lo que, dicha situacion
generaria un deterioro de los productos, por ello sefialan que remitiran un
cronograma para las entregas mensuales, es decir se realiza por temas de
oportunidad, eficiencia y conveniencia, dado que evita el deterioro de los
productos y la inalteracién de los mismos.

Aunado a ello, se debe afiadir que se cuenta con el consentimiento expreso y
formal del contratista a través de la Carta N° 113-2019-GG-CAA para la
entrega de los productos conforme a la propuesta de la Entidad.”

Que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion.

"Sobre el particular de debe mencionar que el pedido del area usuaria no tiene
como finalidad cambiar las Especificaciones Técnicas de la Licitacion Piblica N°
011-2018-INEN, ni mucho menos cambiar un producto por otro de menor calidad,
sino incorporar un cronograma conforme a su necesidad semanal y/o mensual,
que a fin de cuentas, sumadas éstas, tendra como resultado la totalidad de lo

contratado.

Asimismo, dicho pedido atiende a una necesidad logistica, pues como se ha
sefialado no cuentan con los espacios para el almacenamiento de grandes
cantidades y por ende para su debida conservacioén.”

iiii) Que se sustente que la modificacion deriva de hechos sobrevinientes al
perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes.

“Cabe acotar que en el Confrato N° 202-2018-INEN, derivado de Ia Licitaciéon
Puablica N° 011-2018-INEN, se estableci6 un cronograma mensual con una
determinada cantidad, sin embargo, luego del perfeccionamiento del contrato se
determiné que las cantidades programadas sobrepasa la capacidad de los
almacene con que cuenta la Entidad; lo cual a claras luces, significa un hecho
sobreviniente, dado que el drea usuaria realiza sus requerimientos en base a su
necesidad, y son las &areas competentes, las que deberdn proporcionar las
condiciones idéneas para poder almacenar los productos, de acuerdo a la
poblacién (unidades y pacientes) con las que estime un cronograma para que 10s
productos ingresen de manera racionalizada ajustdndose a la capacidad del
Almacén ya las necesidades del Equipo Funcional de Nutricién.

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Av. Angamos Este 2520. Lima - 34 Telf: 201-6500 Fax: 620-4991 Web: www.inen.sld.pe e-mail: postmaster@inen.sld.pe



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
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Por otro lado, cabe sefialar que el area usuaria ha solicitado la reprogramacion de
dos (02) productos: Bife de Cerdo y Guiso de Cerdo, indicando que el consumo de
dichos productos ha incrementado y resulta necesario cubrir el carnico excluido.”

Asimismo, la Oficina de Logistica manifiesta que la modificacion convencional del
contrato cuenta con el consentimiento expreso, indubitable y formal del Contratista a
través de la Carta sefialada en los antecedentes del presente informe.

3.7 En consecuencia, este 6rgano de asesoramiento precisa que de conformidad con los
fundamentos expuestos por la Oficina de Logistica de la Oficina de Administracién y el
usuario, se desprende que se ha acreditado los requisitos y las formalidades exigidas
para que opere la modificacién convencional al contrato contemplada en el articulo 34-A
y 142 de la Ley de Contrataciones y su reglamento, respectivamente; razén por lo cual,
resulta pertinente aprobar la modificacion del contrato antes referido, con la finalidad de
cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente.

3.8 Para tal efecto se precisa que, resulta necesaria la aprobacion del proyecto de resolucion
que se adjunta al presente informe, a fin de continuar con el tramite correspondiente, que
conlleve a la suscripcién de la respectiva Adenda al Contrato en referencia.

3.9 A mayor abundamiento respecto a la emisién de la resolucién del titular de la Entidad a
través de la cual se efectle la aprobacion de la modificacion convencional del contrato,
hacemos referencia a la Opinién N° 198-2017/DTN, la cual versa sobre el tema particular,
expresandose lo siguiente:

“En este punto, es importante indicar que en virtud del método de interpretacion
denominado ‘ratio legis” puede advertirse que “la razén de ser” de lo dispuesto en el
primer pérrafo del articulo 34-A de la Ley es que la aprobacion del Titular de la Entidad
sea indispensable solo en aquellos casos en que la modificacién convencional del
contrato produzca una variacién del precio; en consecuencia, la autorizacién de dicha
modificacion puede ser objeto de delegacién cuando estas no impliquen la alteracion del
monto contractual’.

En tal sentido, la interpretacion del numeral 8.2 del articulo 8 de la Ley, segun los
métodos de interpretacién juridica reconocidos por la doctrina, permite concluir, a partir
de lo seiialado en el primer parrafo del articulo 34-A de la Ley, que la aprobacion de las
modificaciones convencionales al contrato corresponde al Titular de la Entidad, pudiendo
este ultimo delegar dicha funcién solo en aquellos casos en los que la modificacién no
implique la variacion del precio, pues de ser asi, dicha facultad adquiere el caracter de
indelegable.

Dicho lo anterior, cabe precisar que el cumplimiento de la condicion prevista en el
numeral 4% del articulo 142° del Reglamento debe realizarse conforme al criterio
desarrollado en la presente opinién; en consecuencia, para formalizar una
modificacién convencional al contrato necesariamente debe contarse con la
aprobacién del Titular de la Entidad cuando la modificacién contractual implique la
variacion del precio; mientras que, en aquellos casos en los que el monto del

! Al respecto, cabe sefialar que Rubio Correa indica que “Segiin el método de la ratio legis, el ‘qué quiere decir’
de la norma se obtiene desentrafiando su razén de ser intrinseca, la que puede extraerse de su propio texto.”
Ibidem. Pag. 240.

2 Bl numeral 4 del articulo 142 del Reglamento establece que para formalizar las modificaciones previstas en el
articulo 34-A de la Ley, debe contarse con la aprobacién por resolucién del Titular de la Entidad; precisando que
dicha facultad es indelegable.

3 Articulo modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que entr6 en vigencia el 3 de abril de 2017.
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contrato no sea alterado, la autorizacién puede ser emitida por el Titular, de la
Entidad o por el funcionario a quien se le haya delegado dicha labor.” (Enfasis

agregado)

Teniendo en cuenta lo manifestado por el organismo técnico especializado en materia de
contrataciones del Estado, se concluye que, resulta necesario la emision de la
correspondiente resolucion, antes de celebrar la adenda que modifique el Contrato N°
202-2018-INEN, considerando el mandato legal previsto en el articulo 142 del
Reglamento, el cual sefiala en su numeral 4, que la aprobacién se da por resolucion del
titular de la Entidad, por tanto, aun cuando no exista variacion del precio contractual
entendemos que la aprobacion debe ser dada con las mismas formalidades, para tal
efecto informamos dicha facultad ha sido delegada en el Director Ejecutivo de la Oficina
de Logistica, mediante el literal c) del Articulo Tercero de la Resolucién Jefatural N° 042-
2019-J/INEN, publicada en el diario oficial el Peruano, el dia 19 de febrero del presente

ano.

Es oportuno precisar, que resulta de imperiosa necesidad que la Oficina de Logistica
proceda con la inmediata revision de las fechas y/o cantidades propuestas por el area
usuaria, a fin de proyectar y celebrar correctamente la adenda correspondiente, conforme
al requerimiento formulado por el area usuaria. Asimismo, se sugiere a la Oficina de
Logistica al momento de elaborar la adenda, definir una fecha fija para la entrega de los
sub cronogramas para las entregas semanales que correspondan, a fin que el contratista
tome conocimiento con antelacién de las entregas programadas y de esa forma cumpla
con el suministro oportuno de los alimentos que conforman dicho ltem Paquete.

CONCLUSION Y RECOMENDACION.-

De conformidad con lo sefialado en el presente informe, sobre la base de lo expuesto por
la Oficina de Logistica de la Oficina General de Administracién, se concluye que resulta
pertinente aprobar la modificacion del contrato antes referido, con la finalidad de cumplir
con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente; recomendandose emitir la
resolucion adjunta, a fin de continuar con la inmediata celebracién de la adenda.

Se recomienda a la Oficina de Logistica tener en cuenta lo sefalado en el numeral 3.11
del presente informe.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,
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